

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Františkem Kokorským

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.9.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 31.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Během zpracování a projednávání akce „III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ došlo ze strany objednatele k požadavku na změnu technického řešení odvodnění komunikace. Dále je nutné ze strany zhotovitele na základě požadavku města prověřit možnost umístění výložníku VO pro nasvětlení přechodu pro chodce na budovu nádraží – časově náročné projednání s vlastníkem budovy - SŽDC.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 28.4.2017
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 15 dnů od doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 224/2017

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII, odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

490.700,- Kč

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13.1.2017

V Brně, dne 13.1.2017

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809

2

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	2.000,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	6.400,-
z toho průzkum inženýrských sítí	8.000,-
z toho kopaná sonda	7.500,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	40.000,-
Průzkumy a studie celkem	63.900,-
DSP celkem	208.000,-
PDPS celkem	133.800,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	30.000,-
z toho soupis prací pro PDPS	25.000,-
Soupis prací celkem	55.000,-
Inženýrská činnost celkem	30.000,-
CENA CELKEM BEZ DPH	490.700,-

V Brně, dne 13.1.2017

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809 2