

Číslo smlouvy objednatele: 568/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 240/2017

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele VD11316

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***II/420 Strachotín – Dolní Věstonice, stavba II/420, III/42117 Dolní
Věstonice průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 69002
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15.09.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Zařazení akce do IROP a s tím související změny v konstrukčním a technologickém řešení provedení stavby. Tyto skutečnosti a přednesení žádosti o dodatek byly projednány na výrobních výběrech dne 19.1.2017 a 27.2.2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně článku VI. odst.1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 9 měsíců po uzavření této smlouvy
a předání diagnostiky objednatelem
zhotoviteli

do 10 pracovních dnů od předání výstupu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

z kontroly konceptu

do 30 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání výstupu z
kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 10.3.2017

V Brně, dne 15.3.2017



Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti
Viadesigne s.r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘEŠKLEN
k24x