

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s.r.o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná u KS v Hradci Králové
zastoupena Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem

IČO 03706940
oddíl C, vložka 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

V době předprojektové přípravy (od podpisu Smlouvy po dobu tří měsíců) bylo z klimatických důvodů znemožněno zaměření stavby a provedení řádné diagnostiky (nepříznivé klimatické podmínky – trvalá sněhová pokrývka, dlouho trvající teploty pod bodem mrazu).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

do 7 měsíců od podpisu této smlouvy

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 10 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 31.3.2017


V Brně, dne 31-03-2017



Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940, DIČ: CZ 037 06 940

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valíhřach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje