


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0154

Objednatel

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo: U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
Zastoupený: MUDr. Jiřím Jurníkem - ředitelem

IČO: 00390780
DIČ: CZ00390780

Číslo účtu:
Telefon:
Fax:




Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních MUDr. Jiří Jurník - ředitel



Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
Korespondenční adresa: Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032



uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:



I.

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 30. 11. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodly, že článek II. a IV. smlouvy se mění tak, že:

Článek 2. – Předmět díla se doplňuje následovně:

Předmět díla se doplňuje dle požadavků objednatele o vícepráce v souladu s odstavcem 14. 2. smlouvy, a to konkrétně o opravy částí komunikace, které se po zimním období staly nevyhovujícími pro provoz aut a pohyb chodců. Tyto práce jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. – „Smluvní cena“ se mění následovně:

Na základě úpravy předmětu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny.

Původní cena díla bez DPH:	878 018,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	157 307,- Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1:	1 035 325,- Kč
Celková cena díla vč. DPH 21% a vč. dodatku č.1:	1 252 743,25 Kč

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.