

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 33/2016

č. smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223
se sídlem: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČ: 00092401
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 1932731/0100
zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou
kontakt: 517 348 147; pelinkova@muzeum-vyskovska.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. SKYSCRAPER spol. s r.o.

se sídlem: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
IČ: 26304953
DIČ: CZ26304953
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 216445084/0300
zastoupený: Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
kontakt: 602 710 216, psbrno@skyscraper.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento

dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, a méněpráce, jejichž realizace se v průběhu provádění díla projevila jako nepotřebná a které zužují rozsah díla včetně finančního objemu díla. Dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění prací nelze dílo realizovat v termínu původně stanoveném smlouvou. Je tedy nutné uzavřít dodatek, který bude zohledňovat tyto objektivní skutečnosti.

Článek I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. III. smlouvy označeného jako „Doba plnění“ se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, nejpozději do 20. 6. 2017. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.“

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. IV. smlouvy označeného jako „Cena díla“ se mění a nově zní takto:

„Cena díla je sjednána na částku 1 672 916 Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 1 382 575 Kč,
výše DPH činí 290 341 Kč.
sazba DPH 21 %“

- 1.3. Příloha č. 1 smlouvy „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“ se doplňuje o přílohy 1a) „*Vícepráce – Navýšení jednoho pole z pohledových cihel*“, 1b) „*Vícepráce – Hoblování bednění*“ a 1c) „*Méněpráce*“, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

Článek II.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- 2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Ve Vyškově dne 5. 5. 2017


Objednatel:



Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.

V dne 2017

Zhotovitel:



Ing. Rastislav Bittner
na základě plné moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

JKSO

Název objektu

Navýšení jednoho pole z pohledových cihel

EČO

Místo

Vyškov

IČ

DIČ

Objednatel

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

00092401

Projektant

26304953

Zhotovitel

Skyscraper spol.s.r.o.

CZ26304953

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	22 340,07	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 340,07	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23

Součet 7, 12, 19-22

22 340

24

DPH 15,00 % z 0,00

0

25

DPH 21,00 % z 22 340,07

4 691

26

Cena s DPH (ř. 23-25)

27 031

E

Přípočty a odpočty

27

Dodávky zadavatele

0,00

28

Klouzavá doložka

0,00

29

Zvýhodnění + -

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady špitálu sv. Anny
Objekt: Navýšení jednoho pole z pohledových cihel

Objednatel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skyscraper spol.s.r.o.

JKSO:

Datum: 27.3.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	21 879,28	21 879,28	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	460,79	460,79	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>22 340,07</u>	<u>22 340,07</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

Objekt: Navýšení jednoho pole z pohledových cihel

Objednatel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skyscraper spol.s.r.o.

JKSO:

Datum: 27.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	21 879,28	21 879,28	0,000
---	-------------------------------	------	-----------	-----------	-------

39	R	342241158R T1	Příčky z lícovek Klinker český formát, tl. 140 mm z lícovek plných	m2	10,360	2 111,90	0,00	21 879,28	21 879,28	0,000
----	---	------------------	--	----	--------	----------	------	-----------	-----------	-------

99	Staveništní přesun hmot	0,00	460,79	460,79	0,000
----	-------------------------	------	--------	--------	-------

55	R	998011001R 00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,332	138,30	0,00	460,79	460,79	0,000
----	---	------------------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>22 340,07</u>	<u>22 340,07</u>	<u>0,000</u>
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace zahrady špitálu sv. Anny

JKSO

Název objektu

Hoblování bednění

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

00092401

Projektant

Zhotovitel

Skyscraper spol.s.r.o.

26304953

CZ26304953

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	8 453,37	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 453,37	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

8 453

24 DPH 15,00 % z 0,00

0

25 DPH 21,00 % z 8 453,37

1 775

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

10 229

E

Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

Objekt: Hoblování bednění

Objednatel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skyscraper spol.s.r.o.

JKSO:

Datum: 11.4.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	8 453,37	8 453,37	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>8 453,37</u>	<u>8 453,37</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

Objekt: Hoblování bednění

JKSO:

Objednatel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skyscraper spol.s.r.o.

Datum: 11.4.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV			Práce a dodávky PSV					0,00	8 453,37	8 453,37	0,000
1	762	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	131,060	64,50	0,00	8 453,37	8 453,37	0,000	

Celkem 0,00 8 453,37 8 453,37 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace zahrady špitálu sv. Anny

JKSO

Název objektu

Méněpráce

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-25 557,11	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-25 557,11	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

-25 557

24 DPH 15,00 % z 0,00

0

25 DPH 21,00 % z -25 557,11

-5 367

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

-30 924

E

Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 27.3.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	-21 778,01	-21 778,01	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	-3 779,10	-3 779,10	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>-25 557,11</u>	<u>-25 557,11</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

Objekt: Měněpráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		Základy a zvláštní zakládání						0,00	-21 778,01	-21 778,01	0,000
26	R	0	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	-0,704	808,60	0,00	-569,25	-569,25	0,00000	0,000
			"pod patky sloupků:" 0,8*0,8*0,1*11		0,704						
			Součet		0,704						
28	R	0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-45,866	381,90	0,00	-17 516,23	-17 516,23	0,00000	0,000
			"základ zdi:" 0,85*(0,5*3+2,23+1,68+2*3,0+16,6+22,95+3,0)		45,866						
			Součet		45,866						
29	R	0	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-45,870	80,50	0,00	-3 692,53	-3 692,53	0,00000	0,000
			45,87 * -1		-45,870						
96		Bourání konstrukcí						0,00	-3 779,10	-3 779,10	0,000
54	R	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého pod terénem, nutno upřesnit dle skutečnosti	m3	-3,000	1 259,70	0,00	-3 779,10	-3 779,10	0,00000	0,000
			"odhad, nutno upřesnit dle skutečnosti:" 3,0		3,000						
			Součet		3,000						
Celkem							0,00	-25 557,11	-25 557,11	0,000	0,000