

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA - DÍLČÍ



Skyscraper

Dodavatel: SKYSCRAPER spol. s r.o.

Černovické nábřeží 501/7a

618 00 Bmo

IČ : 26304953

DIČ : CZ26304953

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně, vložka C 42881

Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 170017

Variabilní symbol: **300170017**

Objednávka : SoD

Telefon : Fax : E-mail : ucetni@skyscraper.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 216445084 / 0300 KS: 0308

Příjemce:

Odběratel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
náměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov

IČ :

DIČ :

IČ : 00092401

DIČ :

Datum splatnosti : 25.5.2017

Forma úhrady : Platebním příkazem (30)

Datum vystavení daňového dokladu : 31.3.2017

Popis dodávky :

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.3.2017

Způsob dopravy :

Zakázka : 2016/RO5/710

Fakturační období:

Číslo stavby objednatele:

Číslo stavby zhotovitele:

Stavba:

objekt:

Fakturuje Vám, dle SoD a zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ke dni 31.3.2017, realizaci na stavbě "Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny"

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------------	----------	---------------	----------	----	-----------------	-------	--------------

Položky faktury

1	900 602100_602	Tržby z prodeje služeb	1,00		190 853,14	21	230 932,30
							230 932,30

Zaokrouhlení

-0,30

Fakturace celkem Kč

230 932,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	190 853,14	40 079,16	230 932,30
		190 853,14	40 079,16	230 932,30

Muzeum Vyškovska,
příspěvková organizace
PODATELNA

Č.j.: 111/268/2017

DOŠLO **26.04.2017**

Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 1/3
Podpis: Pouzon

Převzata dne 25.4. 2017

Monika Pelinková

SKYSCRAPER spol. s r.o. (2)
Příspěvková organizace
Pozemní stavby Brno
602 00 Bmo
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953

Vystavil: Lorencova

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Faktura : 300170017

Strana: 1 / 1

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.3.2017 do 31.3.2017

Stavba : Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

Zhotovitel : SKYSCRAPER s.r.o.
Černovické nábřeží 501/7a
618 00 Brno

IČO : 26304953
DIČ : CZ26304953

Objednatel : Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
náměstí Čsl.armády 475/2
682 01 Vyškov

IČO : 00092401
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 473 061,31	0,00	190 853,14	1 282 208,17
Zaokrouhlení	-0,01		-0,04	0,03
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 473 061,30	0,00	190 853,10	1 282 208,20

 **Skyscraper**
SKYSCRAPER spol. s r.o. (2)
středisko Pozemní stavby Brno
Příkop 4, 602 00 Brno
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953

Za zhotovitele



Za objednatele

TDI Kocmánek



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Stavební část	1 473 061,31	0,00	190 853,14	1 282 208,17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Zemní práce	69 634,80	0,00	58 542,30	11 092,50
_2	Základy a zvláštní zakládání	123 567,10	0,00	97 673,15	25 893,95
_3	Svislé a kompletní konstrukce	110 985,43	0,00	10 458,27	100 527,16
_5	Komunikace	111 199,08	0,00	0,00	111 199,08
_61	Úpravy povrchů vnitřní	2 246,70	0,00	0,00	2 246,70
_62	Úpravy povrchů vnější	143 284,37	0,00	0,00	143 284,37
_9	Ostatní konstrukce, bourání	12 967,90	0,00	0,00	12 967,90
_91	Diopliňující práce na komunikaci	47 496,75	0,00	0,00	47 496,75
_94	Lešení a stavební výtahy	17 543,24	0,00	0,00	17 543,24
_96	Bourání konstrukcí	3 779,10	0,00	0,00	3 779,10
_99	Staveništní přesun hmot	45 484,47	0,00	2 274,22	43 210,25
_711	Izolace proti vodě	19 695,25	0,00	17 455,84	2 239,41
_762	Konstrukce tesařské	118 202,46	0,00	0,00	118 202,46
_764	Konstrukce klempířské	101 044,34	0,00	0,00	101 044,34
_765	Krytiny tvrdé	91 996,69	0,00	0,00	91 996,69
_767	Konstrukce zámečnické	2 604,15	0,00	2 209,95	394,20
_783	Nátěry	27 485,70	0,00	0,00	27 485,70
_790	Speciální výrobky	186 516,00	0,00	0,00	186 516,00
_M21	Elektromontáže	95 722,30	0,00	0,00	95 722,30
_M43	Montáže ocelových konstrukcí	34 411,80	0,00	2 239,40	32 172,40
_D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 471,38	0,00	0,00	11 471,38
_D04	Rozvody NN, osvětlení	95 722,30	0,00	0,00	95 722,30
	Celkem	1 473 061,31		190 853,14	1 282 208,17

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

Objekt: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

01 Stavební část

Rozpočet:

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství	
	1 Zemní práce			62 086,40		0,00		58 542,30		3 544,10	
2	112101102R00	ks	158,60	158,60		0,00		158,60		0,00	0,00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	0,00000
3	112201102R00	ks	228,70	228,70		0,00		228,70		0,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	0,00000
4	113106121R00	m2	19,60	635,11		0,00		158,78		476,33	
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho			32,40357		0,00000		8,10100		24,30257	
5	122201101R00	m3	67,20	5 358,53		0,00		4 018,90		1 339,63	
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3			79,74000		0,00000		59,80500		19,93500	
6	122201109R00	m3	14,90	1 188,13		0,00		891,09		297,03	
	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3			79,74000		0,00000		59,80500		19,93500	
7	131201101R00	m3	129,70	259,40		0,00		259,40		0,00	0,00
	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3			2,00000		0,00000		2,00000		0,00000	0,00000
8	131201109R00	m3	11,10	106,03		0,00		106,03		0,00000	0,00000
	Příplatek za lepičnost - hloubení nezap.jam v hor.3			9,55200		0,00000		9,55200		0,00000	0,00000
9	131201201R00	m3	292,50	2 208,96		0,00		2 208,96		0,00000	0,00000
	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3			7,55200		0,00000		7,55200		0,00000	0,00000
10	132201101R00	m3	309,30	8 989,03		0,00		8 989,03		0,00000	0,00000
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3			29,06250		0,00000		29,06250		0,00000	0,00000
11	132201109R00	m3	87,70	2 236,35		0,00		2 236,35		0,00000	0,00000
	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3			25,50000		0,00000		25,50000		0,00000	0,00000
12	162201102R00	m3	15,30	459,00		0,00		459,00		0,00000	0,00000
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m			30,00000		0,00000		30,00000		0,00000	0,00000
13	162201405R00	ks	17,20	103,20		0,00		0,00		6,00000	6,00000
	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m			6,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
15	162701105R00	m3	154,20	12 852,88		0,00		12 852,88		0,00000	0,00000
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m			83,35200		0,00000		83,35200		0,00000	0,00000
16	162701109R00	m3	11,90	9 918,89		0,00		9 918,89		0,00	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			833,52000		0,00000		833,52000		0,00000	0,00000
17	167101101R00	m3	84,50	383,63		0,00		383,63		0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy			4,54000		0,00000		4,54000		0,00000	0,00000
18	174101101R00	m3	34,7	157,53800		0,00		157,53800		0,00000	0,00000

	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			4,54000	0,00000	4,54000	0,00000
19	174101101R00	m3	34,7	69,40000	0,00	69,40000	0,00000
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
20	175101101R00	m3	445,6	952,47000	0,00	0,00000	952,47000
	frakce 0 - 22 mm			2,13750	0,00000	0,00000	2,13750
22	171201100r	m3	185,3	15 445,12560	0,00	15 445,12560	0,00000
	Uložení sypaniny vč. skládkovného			83,35200	0,00000	83,35200	0,00000
23	58344169	t	98,8	375,44000	0,00	0,00000	375,44000
	Štěrk pro zásyp vsaků			3,80000	0,00000	0,00000	3,80000
2	Základy a zvláštní zakládání			123 567,09	0,00	97 673,15	25 893,94
24	212755116R00	m	118,60	3 380,10	0,00	0,00	3 380,10
	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože			28,50000	0,00000	0,00000	28,50000
25	213151121R00	m2	25,90	322,39	0,00	0,00	322,39
	Montáž geotextilie			12,44749	0,00000	0,00000	12,44749
26	271571112R00	m3	808,60	569,25	0,00	0,00	569,25
	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného			0,70400	0,00000	0,00000	0,70400
27	274311117R00	m3	2 820,80	62 104,71	0,00	62 104,71	0,00
	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30			22,01670	0,00000	22,01670	0,00000
28	274351215R00	m2	381,90	17 516,23	0,00	0,00	17 516,23
	Bednění stěn základových pasů - zřízení			45,86600	0,00000	0,00000	45,86600
29	274351216R00	m2	80,50	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54
	Bednění stěn základových pasů - odstranění			45,87000	0,00000	0,00000	45,87000
30	275313711R00	m3	2 944,30	1 582,86	0,00	1 582,86	0,00
	Beton základových patek prostý C 25/30			0,53760	0,00000	0,53760	0,00000
31	275321411R00	m3	2 944,30	17 618,69	0,00	17 618,69	0,00
	Železobeton základových patek C 25/30- XC4, XF2			5,98400	0,00000	5,98400	0,00000
32	275351215R00	m2	383,90	11 486,29	0,00	11 486,29	0,00
	Bednění stěn základových patek - zřízení			29,92000	0,00000	29,92000	0,00000
33	275351216R00	m2	80,50	2 408,56	0,00	2 408,56	0,00
	Bednění stěn základových patek - odstranění			29,92000	0,00000	29,92000	0,00000
34	275361921RT8	t	22 230,70	2 472,05	0,00	2 472,05	0,00
	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81			0,11120	0,00000	0,11120	0,00000
35	693660194	m2	31,50	413,44	0,00	0,00	413,44
	Textilie netkaná šlfe 200 cm, 500 g/m2			13,12500	0,00000	0,00000	13,12500
3	Svislé a kompletní konstrukce			52 291,36	0,00	10 458,27	41 833,09
36	311231114R00	m3	3 844,10	19 979,71	0,00	3 995,94	15 983,77
	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5			5,19750	0,00000	1,03950	4,15800
38	331231114R00	m3	4 330,40	17 245,82	0,00	3 449,16	13 796,65
	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC			3,98250	0,00000	0,79650	3,18600
40	342241162R00	m2	603,00	15 065,83	0,00	3 013,17	12 052,67
	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm			24,98480	0,00000	4,99696	19,98784
96	Bourání konstrukcí			3 779,10	0,00	0,00	3 779,10

54	961044111R00	m3	1 259,70	3 779,10	0,00	0,00	0,00	3 779,10
	Bourání základů z betonu prostého pod terénem, nutno upřesnit dle skutečnosti							3,00000
				3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000
99	Staveništní přesun hmot			45 484,47	0,00	2 274,22	2 274,22	43 210,25
55	998011001R00	t	138,30	45 484,47	0,00	2 274,22	2 274,22	43 210,25
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			328,88265	0,00000	16,44413	16,44413	312,43852
711	Izolace proti vodě			19 695,24	0,00	17 455,84	17 455,84	2 239,40
56	711111001R00	m2	7,20	231,77	0,00	231,77	231,77	0,00
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena			32,19000	0,00000	32,19000	32,19000	0,00000
57	711112001R00	m2	16,40	308,32	0,00	308,32	308,32	0,00
	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena			18,80000	0,00000	18,80000	18,80000	0,00000
58	71114159R00	m2	66,70	2 147,07	0,00	2 147,07	2 147,07	0,00
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením			32,19000	0,00000	32,19000	32,19000	0,00000
59	71114259R00	m2	79,70	1 498,36	0,00	1 498,36	1 498,36	0,00
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením			18,80000	0,00000	18,80000	18,80000	0,00000
60	711482000R	m2	31,50	4 805,70	0,00	2 566,31	2 566,31	2 239,40
	Nopovaná folie do dilatace, svíse			152,56200	0,00000	81,47000	81,47000	71,09200
61	11163111	kg	196,40	3 378,61	0,00	3 378,61	3 378,61	0,00
	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud			17,20270	0,00000	17,20270	17,20270	0,00000
62	62852251	m2	119,60	7 125,59	0,00	7 125,59	7 125,59	0,00
	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral			59,57850	0,00000	59,57850	59,57850	0,00000
63	998711101R00	t	468,10	199,82	0,00	199,82	199,82	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m			0,42687	0,00000	0,42687	0,42687	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			2 209,95		2 209,95	2 209,95	0,00
91	76799801R00	kg	36,80	2 208,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00
	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg			60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000
92	998767101R00	t	542,80	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			0,00359	0,00000	0,00359	0,00359	0,00000
M43	Montáže Ocelových konstrukcí			34 411,80	0,00	2 239,40	2 239,40	32 172,40
102	M43	kg	57,30	34 411,80	0,00	2 239,40	2 239,40	32 172,40
	D+M Ocelových sloupků			600,55500	0,00000	39,08202	39,08202	561,47298
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			11 471,38		0,00	0,00	11 471,38
103	979081121R00	t	11,90	2 475,80	0,00	2 475,80	2 475,80	2 475,80
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			208,05000	0,00000	0,00000	0,00000	208,05000
104	979082121R00	t	10,50	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80
	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m			87,60000	0,00000	0,00000	0,00000	87,60000
105	97908111R00	t	210,70	2 307,52	0,00	0,00	0,00	2 307,52
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			10,95170	0,00000	0,00000	0,00000	10,95170
106	979082111R00	t	94,40	1 033,84	0,00	0,00	0,00	1 033,84
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m			10,95170	0,00000	0,00000	0,00000	10,95170
107	979990001R00	t	432,30	4 734,42	0,00	0,00	0,00	4 734,42
	Poplatek za skládku stavební suti			10,95170	0,00000	0,00000	0,00000	10,95170