

Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 990/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 422/2017

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD20616

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK
– DSP/PDPS, SP, IČ*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 69002
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 01. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:

V měsíci únoru a částečně i v měsíci březnu 2017 byly nevhodné klimatické podmínky (sníh, mráz...), které znemožňovaly provedení geodetického zaměření, diagnostiky vozovky a geologického průzkumu. Tyto skutečnosti byly projednány na výrobním výboru dne 19. 1. 2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie

do 15. 5. 2017

Výstupy inženýrské činnosti

do 30 dnů po předání konceptu DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 30. 3. 2017

V Brně, dne 3. 4. 2017



Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti
Viadesigne s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Zdeněk Komárka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘEZKUMÁNO
2017