

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

IČO 29362393
oddíl C, vložka 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 12.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Prodloužení trasy komunikace o 200 m (původně 120 m, nově 320 m) s novou konstrukcí vozovky.
- Geodetické doměření navýšeného úseku komunikace.
- Přeložka trolejí + silového kabelu DpmB – v Investičním záměru bylo počítáno pouze se zásahem ne s celkovou přeložkou uvedených.
- Přeložka kabelu SAKO – v Investičním záměru nebyla tato IS vůbec zmíněna, ani nebylo vyjádření společnosti SAKO v dokladové části.

Zdůvodnění posunu lhůt plnění

- Projednávání vymístění inženýrských sítí se správcí včetně stanovení budoucího vlastníka energolávek.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

průzkumy a studie pro DÚR/DSP

do 30.4.2017

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP

do 31.8.2017

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.387.000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – průzkumy a studie pro DÚR/DSP, druhá faktura bude vystavena pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a IČ a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 10.2.2017

V Brně, dne 10.2.2017



Rušar mosty
Majdalena 19
638 00 Brno


Ing. Jaromír Rušar

jednatel

Rušar mosty, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581*


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie celkem *	
z toho geologický průzkum	30.000
z toho dendrologický průzkum	5.000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	2.000
z toho průzkum inženýrských sítí	3.000
z toho hluková studie	5.000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	35.000
z toho diagnostika vozovky	51.000
z toho doplňková diagnostika mostu č. 430-002	20.000
Průzkumy a studie celkem	151.000
DÚR/DSP	
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	2.000
DÚR/DSP celkem	998.000
PDPS celkem	130.000
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	4.000
z toho soupis prací pro PDPS	24.000
Soupis prací celkem	28.000
Inženýrská činnost celkem	80.000
CENA CELKEM BEZ DPH	1.387.000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně dne 10.2.2017

Ing. Jaromír Rušar

Jednatel


Rušar mosty
Majdalenky 19
602 00 Brno

CENOVÁ KALKULACE – ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU PRÁCE:

1) Geodetické doměření	20.000,- Kč
2) Projekční práce	177.000,- Kč
3) Přeložka trolejového vedení	52.000,- Kč
4) Přeložka silového kabelu DpmB	25.000,- Kč
5) Přeložka kabelu SAKO	25.000,- Kč
Celkem bez DPH	299.000,- Kč

V Brně dne 10.2.2017

 **Rušar mosty**
Majdalenky 19
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar

Jednatel