

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA - DÍLČÍ



Skyscraper

Dodavatel: SKYSCRAPER spol. s r.o.Černovické nábřeží 501/7a
618 00 Brno

IČ : 26304953

DIČ : CZ26304953

Společnost vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 42881

Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 170025

Variabilní symbol: 300170025

Objednávka : SoD



TCJPP0040VV2

Telefon : Fax : E-mail : ucetni@skyscraper.cz**Pen. ústav:** Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** 216445084 / 0300 **KS:** 0308**Příjemce:****Odběratel:** Muzeum Vyškovska, příspěvková organizacenáměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov

IČ :

DIČ :

IČ : 00092401

DIČ :

Datum splatnosti : 14.6.2017**Datum vystavení daňového dokladu** : 15.5.2017**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 30.4.2017**Forma úhrady** : Platebním příkazem (30)**Popis dodávky** :**Způsob dopravy** :**Zakázka** : 2016/RO5/710

Fakturační období:

Číslo stavby objednatele:

Číslo stavby zhotovitele:

Stavba:

objekt:

Fakturuje Vám, dle SoD a zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ke dni 30.4.2017, realizaci na stavbě "Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny"

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------------	----------	---------------	----------	----	-----------------	-------	--------------

Položky faktury

1 900 602100_602 Tržby z prodeje služeb

1,00 193 725,62 21 234 408,00

234 408,00

Fakturace celkem Kč**234 408,00****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	193 725,62	40 682,38	234 408,00
		193 725,62	40 682,38	234 408,00

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace	
PODATELNA	
Č.j.:	MV/348/2014
DOŠLO	- 1.06.2017
Počet listů:	1/5
Počet příloh/listů:	1/5
Podpis:	[Signature]

Kopie došlých faktur

poř. čís. 138

SKYSCRAPER spol. s r.o. (1)
středisko Personální stavby Brno
Příspěvková organizace
IČ: 26304953

Vystavil: schneiderova

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Faktura : 300170025

Strana: 1 / 1

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.4.2017 do 30.4.2017

Stavba : Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově


Zhotovitel : SKYSCRAPER s.r.o.
Černovické nábřeží 501/7a
618 00 Brno

IČO : 26304953
DIČ : CZ26304953

Objednatel : Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
náměstí Čsl.armády 475/2
682 01 Vyškov


IČO : 00092401
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 377 339,01	190 853,14	193 725,62	992 760,25
Zaokrouhlení	-0,01	-0,04	-0,02	0,05
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 377 339,00	190 853,10	193 725,60	992 760,30



Za zhotovitele

Za objednatele

TDP Kocmánek


Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Stavební část	1 377 339,01	190 853,14	193 725,62	992 760,25

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Zemní práce	69 634,80	58 542,30	952,47	10 140,03
_2	Základy a zvláštní zakládání	123 567,10	97 673,15	4 115,93	21 778,02
_3	Svislé a kompletní konstrukce	110 985,43	10 458,27	75 986,57	24 540,59
_5	Komunikace	111 199,08	0,00	0,00	111 199,08
_61	Úpravy povrchů vnitřní	2 246,70	0,00	0,00	2 246,70
_62	Úpravy povrchů vnější	143 284,37	0,00	48 906,24	94 378,13
_9	Ostatní konstrukce, bourání	12 967,90	0,00	9 077,53	3 890,37
_91	Doplňující práce na komunikaci	47 496,75	0,00	0,00	47 496,75
_94	Lešení a stavební výtahy	17 543,24	0,00	6 594,92	10 948,32
_96	Bourání konstrukcí	3 779,10	0,00	0,00	3 779,10
_99	Staveništní přesun hmot	45 484,47	2 274,22	15 919,57	27 290,67
_711	Izolace proti vodě	19 695,25	17 455,84	0,00	2 239,41
_762	Konstrukce tesařské	118 202,46	0,00	0,00	118 202,46
_764	Konstrukce klempířské	101 044,34	0,00	0,00	101 044,34
_765	Krytiny tvrdé	91 996,69	0,00	0,00	91 996,69
_767	Konstrukce zámečnické	2 604,15	2 209,95	0,00	394,20
_783	Nátěry	27 485,70	0,00	0,00	27 485,70
_790	Speciální výrobky	186 516,00	0,00	0,00	186 516,00
_M21	Elektromontáže	95 722,30	0,00	0,00	95 722,30
_M43	Montáže ocelových konstrukcí	34 411,80	2 239,40	32 172,40	0,00
_D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 471,38	0,00	0,00	11 471,38
	Celkem	1 377 339,01	190 853,14	193 725,62	992 760,25

Stavba:Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

Objekt:Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

Rozpočet:

01

Stavební část

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	Zemní práce			62 086,40	58 542,30	952,47	2 591,63
2	112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	ks	158,60	158,60 1,00	158,60 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	ks	228,70	228,70 1,00	228,70 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,60	635,11 32,40	158,78 8,10	0,00 0,00	476,33 24,30
5	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	67,20	5 358,53 79,74	4 018,90 59,81	0,00 0,00	1 339,63 19,94
6	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,90	1 188,13 79,74	891,09 59,81	0,00 0,00	297,03 19,94
7	131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	129,70	259,40 2,00	259,40 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11,10	106,03 9,55	106,03 9,55	0,00 0,00	0,00 0,00
9	131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	292,50	2 208,96 7,55	2 208,96 7,55	0,00 0,00	0,00 0,00
10	132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	309,30	8 989,03 29,06	8 989,03 29,06	0,00 0,00	0,00 0,00
11	132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	87,70	2 236,35 25,50	2 236,35 25,50	0,00 0,00	0,00 0,00
12	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,30	459,00 30,00	459,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	162201405R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	ks	17,20	103,20 6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103,20 6,00
15	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	154,20	12 852,88 83,35	12 852,88 83,35	0,00 0,00	0,00 0,00
16	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,90	9 918,89 833,52	9 918,89 833,52	0,00 0,00	0,00 0,00
17	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy	m3	84,50	383,63 4,54	383,63 4,54	0,00 0,00	0,00 0,00
18	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,70	157,54 4,54	157,54 4,54	0,00 0,00	0,00 0,00

19	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,70	69,40	69,40	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00
20	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	445,60	952,47	0,00	952,47	0,00
				2,14	0,00	2,14	0,00
22	171201100r Uložení sypaniny vč. skládkového	m3	185,30	15 445,13	15 445,13	0,00	0,00
				83,35	83,35	0,00	0,00
23	58344169 Štěr pro zásyp vsaků	t	98,80	375,44	0,00	0,00	375,44
				3,80	0,00	0,00	3,80
2 Základy a zvláštní zakládání				123 567,09	97 673,15	4 115,93	21 778,01
24	212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	118,60	3 380,10	0,00	3 380,10	0,00
				28,50	0,00	28,50	0,00
25	213151121R00 Montáž geotextilie	m2	25,90	322,39	0,00	322,39	0,00
				12,45	0,00	12,45	0,00
26	271571112R00 Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	808,60	569,25	0,00	0,00	569,25
				0,70	0,00	0,00	0,70
27	274311117R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	2 820,80	62 104,71	62 104,71	0,00	0,00
				22,02	22,02	0,00	0,00
28	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	381,90	17 516,23	0,00	0,00	17 516,23
				45,87	0,00	0,00	45,87
29	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	80,50	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54
				45,87	0,00	0,00	45,87
30	275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30	m3	2 944,30	1 582,86	1 582,86	0,00	0,00
				0,54	0,54	0,00	0,00
31	275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30- XC4, XF2	m3	2 944,30	17 618,69	17 618,69	0,00	0,00
				5,98	5,98	0,00	0,00
32	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	383,90	11 486,29	11 486,29	0,00	0,00
				29,92	29,92	0,00	0,00
33	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	80,50	2 408,56	2 408,56	0,00	0,00
				29,92	29,92	0,00	0,00
34	275361921RT8 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	22 230,70	2 472,05	2 472,05	0,00	0,00
				0,11	0,11	0,00	0,00
35	693660194 Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2	m2	31,50	413,44	0,00	413,44	0,00
				13,13	0,00	13,13	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce				96 049,93	10 458,27	75 986,57	9 605,09
36	311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	3 844,10	19 979,71	3 995,94	13 984,84	1 998,93
				5,20	1,04	3,64	0,52
38	331231114R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	4 330,40	17 245,82	3 449,16	12 073,16	1 723,50
				3,98	0,80	2,79	0,40
39	342241158RT1 Příčky z lícovek Klinker český formát, tl. 140 mm z lícovek plných	m2	2111,90	43 758,57	0,00	39 382,71	4 375,86
				20,72	0,00	18,65	2,07
40	342241162R00 Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	603,00	15 065,83	3 013,17	10 545,87	1 506,80
				24,98	5,00	17,49	2,50

62	Úpravy povrchů vnější			90 161,16	0,00	48 906,24	41 254,92
46	622472112R00	m2	466,40	81 510,30	0,00	48 906,24	32 604,07
	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně			174,76	0,00	104,86	69,91
47	622472192R00	m2	49,50	8 650,86	0,00	0,00	8 650,86
	Příplatek za tl. jádra 20 mm2 slož. II. ručně			174,76	0,00	0,00	174,76
9	Ostatní konstrukce, bourání			12 967,90	0,00	9 077,53	3 890,37
49	95001R	ks	12 967,90	12 967,90	0,00	9 077,53	3 890,37
	Oprava stávající studny			1,00	0,00	0,70	0,30
94	Lešení a stavební výtahy			17 543,23	0,00	6 594,92	10 948,31
51	941941031RT4	m2	35,60	6 594,92	0,00	6 594,92	0,00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT			185,25	0,00	185,25	0,00
52	941941191RT4	m2	39,70	7 354,45	0,00	0,00	7 354,45
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT			185,25	0,00	0,00	185,25
53	941941831RT4	m2	19,40	3 593,86	0,00	0,00	3 593,86
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT			185,25	0,00	0,00	185,25
96	Bourání konstrukci			3 779,10	0,00	0,00	3 779,10
54	961044111R00	m3	1 259,70	3 779,10	0,00	0,00	3 779,10
	Bourání základů z betonu prostého pod terénem, nutno upřesnit dle skutečnosti			3,00	0,00	0,00	3,00
99	Staveništní přesun hmot			45 484,47	2 274,22	15 919,57	27 290,67
55	998011001R00	t	138,30	45 484,47	2 274,22	15 919,57	27 290,67
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			328,88	16,44	115,11	197,33
711	Izolace proti vodě			19 695,24	17 455,84	0,00	2 239,41
56	711111001R00	m2	7,20	231,77	231,77	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena			32,19	32,19	0,00	0,00
57	711112001R00	m2	16,40	308,32	308,32	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena			18,80	18,80	0,00	0,00
58	711141559R00	m2	66,70	2 147,07	2 147,07	0,00	0,00
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením			32,19	32,19	0,00	0,00
59	711142559R00	m2	79,70	1 498,36	1 498,36	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením			18,80	18,80	0,00	0,00
60	711482000R	m2	31,50	4 805,70	2 566,31	0,00	2 239,41
	Nopovaná folie do dilatace, svisle			152,56	81,47	0,00	71,09
61	11163111	kg	196,40	3 378,61	3 378,61	0,00	0,00
	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud			17,20	17,20	0,00	0,00
62	62852251	m2	119,60	7 125,59	7 125,59	0,00	0,00
	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral			59,58	59,58	0,00	0,00
63	998711101R00	t	468,10	199,82	199,82	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m			0,43	0,43	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické			2 209,95	2 209,95	0,00	0,00
91	767999801R00	kg	36,80	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg			60,00	60,00	0,00	0,00

92	998767101R00	t	542,80	1,95	1,95	0,00	0,00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			0,00	0,00	0,00	0,00
M43	Montáže Ocelových konstrukcí			34 411,80	2 239,40	32 172,40	0,00
102	M43	kg	57,30	34 411,80	2 239,40	32 172,40	0,00
	D+M Ocelových sloupků			600,55	39,08	561,47	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			11 471,38	0,00	0,00	11 471,38
103	979081121R00	t	11,90	2 475,80	0,00	0,00	2 475,80
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			208,05	0,00	0,00	208,05
104	979082121R00	t	10,50	919,80	0,00	0,00	919,80
	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			87,60	0,00	0,00	87,60
105	979081111R00	t	210,70	2 307,52	0,00	0,00	2 307,52
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			10,95	0,00	0,00	10,95
106	979082111R00	t	94,40	1 033,84	0,00	0,00	1 033,84
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			10,95	0,00	0,00	10,95
107	979990001R00	t	432,30	4 734,42	0,00	0,00	4 734,42
	Poplatek za skládku stavební sutí			10,95	0,00	0,00	10,95