
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/380 MUTĚNICE – HODONÍN, I/55
DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

V souvislosti s předmětnou výzvou, žádáme o opravu administrativní chyby v psaní v návrhu smlouvy o projektové přípravě (příloha č. 3 ZD) (dále jen „smlouva“), jelikož je v některých částech návrhu smlouvy chybně uveden stupeň požadované projektové dokumentace „DSP/PDSP“ (články I ods. 1, VI ods. 1, XII ods. 3.5 a XII ods. 4.1). Správně by zjevně mělo být DSP/PDPS.

Vysvětlení dotazu č. 1:

Zadavatel s ohledem na výše uvedené opravuje návrh textu smlouvy o projektové přípravě v čl. I. ods. 1, čl. VI. ods. 1, v čl. XII. ods. 3.5 a v čl. XII. ods. 4.1, který je přílohou zadávací dokumentace.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 2:

Dovolujeme si Vás požádat o úpravu lhůty pro plnění předmětu smlouvy, jelikož čl. VI ods. 1 smlouvystanovuje provedení inženýrské činnosti „do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu“, což je však nereálné s ohledem na obecnou správní lhůtu 30 dnů ode dne doručení dožadání dotčenému orgánu. Sice smlouva obsahuje ustanovení, dle kterého „dřívější plnění je možné“, na inženýrskou činnost ho není možné aplikovat. Zhotovitel totiž může započít s prováděním inženýrské činnosti až po odsouhlasení znění projektové dokumentace objednatel, obdržení výstupu z kontroly konceptu dle čl. II ods. 9 smlouvy. Ve lhůtě 10 pracovních dnů však není objektivně schopen požadované plnění předat objednateli, čímž se zhotovitel vystavuje riziku uložení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč denně z důvodu neplnění smluvních lhůt. Nejedná se přitom ani o nepředvídatelnou či neodvratitelnou okolnost dle čl. VI ods. 2 smlouvy, jelikož dotčené orgány nejsou povinny ve dřívější lhůtě, nežli ve lhůtě 30 dnů, rozhodnutí a závazná stanoviska vydat.

Jelikož čl. ods. 7 smlouvy uvádí, že v konečné DSP/PDPS budou zapracovány výsledky inženýrské činnosti, žádáme o úpravu čl. VI ods. 1 smlouvy následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDSP, průzkumy a studie, SP

do 4 měsíců po uzavření této smlouvy

Konečná DSP/PDPS, sp, výsledky inženýrské činnosti

do 40-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Lhůta 40 pracovních dnů zahrnuje nejenom přípravu dožadání na dotčené orgány, pojímá rovněž i dodací lhůtu zásilek zaslaných dotčeným orgánům, správní lhůtu pro vydání rozhodnutí a závazných stanovisek, dodací lhůtu těchto dokladů zhotoviteli a jejich následné zapracování do konečné DSP/PDPS dle čl. II ods. 6 smlouvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto považujeme prodloužení lhůty za přiměřené.

Vysvětlení dotazu č. 2

Zadavatel trvá na obchodních podmínkách uvedených v návrhu textu smlouvy o projektové přípravě.

V souladu s obchodními podmínkami je za koncept požadován návrh projektové dokumentace, který obsahuje všechny části sjednané touto smlouvou a je zpracován v souladu s:

-
- i. obecně závaznými předpisy;
 - ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;
 - iii. §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 - iv. investičním záměrem „II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55“, vypracovaným firmou Linio Plan s.r.o., IČO: 277 38 809, v prosinci 2016;
 - v. Zprávou č. 0821 V165094 Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/380 zpracovanou společností IMOS Brno, a.s., IČO: 253 22 257;
 - vi. písemnými pokyny objednatele;
 - vii. aktuálně účinnou směrnici a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
 - viii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
 - ix. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

Pokud je koncept zpracován a předán v rozporu s uvedeným, nejde o plnění v souladu se smlouvou a nejde o koncept. Vlastní projektování je pak řízeno průběžně pokyny objednatele, mimo jiné jsou tyto předkládány na výrobních výborech a tam jsou i řešeny jednotlivé nejasnosti a komplikace.

V okamžiku předložení konceptu PD zpracovaného v souladu se smlouvou, by již měly být tedy vyjasněny všechny technické a další zásadní požadavky objednatele, nejasnosti a komplikace. Případné připomínky objednatele by měly být jen nepodstatného charakteru. Vzhledem k uvedenému je tedy u objednatele praxí, že v okamžiku předkládání konceptu objednateli, je možné tuto předat i k vyjádření v rámci inženýrské činnosti.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 3:

Čl. II ods. 7 smlouvy uvádí, že je zhotovitel povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.

Smlouva však neobsahuje výčet jednotlivých lhůt, ve kterých by se měl (1) objednatel k návrhu způsobu zpracování požadavků vyjádřit a udělit zhotoviteli pokyny jak požadavky zpracovat či (2) v jaké lhůtě je zhotovitel následně povinen tyto požadavky zpracovat, čímž jsou práva a povinnosti smluvních stran upraveny ve smlouvě nedostatečným a neurčitým způsobem.

Žádáme proto Zadavatele o úpravu tohoto článku smlouvy, a to uvedením jednotlivých lhůt se současným ozřejmením jakých skutečností by se tyto požadavky objednatele na zpracování měly týkat.

Současně si dovoluujeme Zadavatele požádat o objasnění, jakým způsobem se tyto požadavky budou následně fakturovat.

Žádáme tedy Zadavatele o objasnění a adekvátní úpravu zadávací dokumentace se současným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení dotazu č. 3:

Technické řešení rozhodující pro zpracování projektové dokumentace je uvedeno v investičním záměru „II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55“, vypracovaným firmou Linio Plan s.r.o., IČO: 277 38 809, v prosinci 2016, který je přílohou zadávací dokumentace. Dle tohoto technického řešení bude projektováno. Pokud dojde v rámci projektování k zjištění nutných neočekávaných změn podstatného charakteru vzhledem k uvedenému technickému řešení, bude postupováno v souladu s §222 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Základní informace a požadavky budou předány zhotoviteli na prvním výrobním výboru, další výrobní výbory pak řeší jednotlivé nejasnosti a problémy vzniklé při vlastních projekčních pracích. Tam, kde je to možné je prováděna inženýrská činnost průběžně již během projektování, tudíž zhotovitel má požadavky např. vlastníků a správců inženýrských sítí na počátku. Dotčené osoby je možno pozvat i na výrobní výbor.

Zadavatel nemění zadávací podmínky.

Na základě výše uvedených změn mění lhůtu pro podání a následně otevírání nabídek, která nově zní:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 27.7.2017 do 10:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín 27.7.2017 v 10:15 hod.

V Brně, dne 19.7.2017

*Správa a údržba sítě
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha:

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o projektové přípravě