

III/37443 Blansko – Klepačov

Číslo smlouvy objednatele: 209/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 217/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 539/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 932/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 660/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 16 048

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO III/37443 BLANSKO - KLEPAČOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem

IČO 2534100
oddíl C, vložka 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2016 a Dodatku č. 3 ze dne 5. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Úprava výměr na základě výsledků geodetického zaměření skutečného provedení.
- Prodloužení doby nájemného za dopravní značení a zařízení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 962 902,47 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 26. 5. 2017


PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 610 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



Přemysl Veselý
Jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s. r. o.

V Brně, dne 26 -05- 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3		Rozpočet dle Dodatku č.4	
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Rekonstrukce	6 021 787,94	6 034 702,94	7 301 990,56	6 824 329,22	-451 272,75	8 132 122,59
Stavba celkem - způsobilé náklady		6 021 787,94	6 034 702,94	7 301 990,56	6 824 329,22	-451 272,75	8 132 122,59
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady - investor SÚS							
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	104 060,00	86 000,00	104 060,00	86 000,00		104 060,00
	Vedlejší náklady	194 979,40	161 140,00	194 979,40	161 140,00	-5 000,00	188 929,40
Stavba celkem - ostatní a vedlejší náklady		299 039,40	247 140,00	299 039,40	247 140,00	-5 000,00	292 989,40
Rekapitulace stavby							
Finanční náklady projektu celkem		6 268 927,94	6 281 842,94	7 601 029,96	7 071 469,22	-456 272,75	8 425 111,99

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1 III/37443 Blansko - Klepačov - vícepráce
číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce
číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
44	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značení	KSDEN	1 510,000	6,00	9 060,00 SOD
51	916159		SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ souprava obsahuje 2 ks semaforů	KSDEN	151,000	485,00	73 235,00 SOD
57	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značení	KSDEN	4 379,000	9,00	39 411,00 SOD
			Betonové svodidlo NEW JERSEY 2000/800/600 - pronájem	KSDEN	1 808,000	125,00	226 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce

347 706,00

Celkem

347 706,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
							0,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00
							0,00

		1	Zemní práce				
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M vč. dovozu ornice z mezísklady	M2	- 3 100,000	49,00	- 151 900,00
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	- 1 520,000	20,50	- 31 160,00
		1	Zemní práce				- 183 060,00

		2	Základy				
26	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podloží, ŠD	M3	- 305,470	625,00	- 190 918,75
							0,00
		2	Základy				- 190 918,75

		9	Ostatní konstrukce a práce				
46	916122		DORPAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3KS-MONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné dopravní značení	KUS	- 4,000	115,00	- 460,00
47	916123		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení	KUS	- 4,000	115,00	- 460,00
48	916129		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	- 120,000	55,00	- 6 600,00
52	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 4,000	115,00	- 460,00
53	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značení	KUS	- 4,000	115,00	- 460,00
54	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ dočasné dopravní značení	KSDEN	- 120,000	9,00	- 1 080,00
59	935232		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM 300/1030/310, do betonu C25/30 XF2	M	- 103,000	658,00	- 67 774,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				- 77 294,00

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

	MJ	množství	cena	celkem
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	-1,000	5000,000	-5000,000
Vedlejší náklady celkem				-5000,000