

**II/425 ŽIDLOCHOVICE - NOSISLAV**

Číslo smlouvy objednatele: 826/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2016-064

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 586/2017

Ev. č. VZ:

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 ŽIDLOCHOVICE – NOSISLAV

---

**OBJEDNATEL****Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelemIČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

**ZHOTOVITEL****M – SILNICE a.s.**sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné mociIČO 42196868  
oddíl B, vložka 430**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

**Zdůvodnění**

Po odfrézování rekonstruovaných ploch byly zjištěny další plochy, kde je nutné provést sanaci. Sanace podkladních vrstev byla navržena z důvodu četných poruch původních podkladních vrstev z asfaltového betonu. Byly stanoveny úseky s úplným rozpadem podkladní vrstvy, síťovými a reflexními trhlinami, kde je omezená únosnost a hrozí velmi rychlé prokopírování trhlin do obrusné vrstvy.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

## 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH****25.519.670,40 Kč****III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Rajhradcích, dne


V Brně, dne 30 -06- 2017



**Ing. David Darda, ředitel**

M – SILNICE a.s., oblastní závod MORAVA

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, Pardubice 530 03  
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
⑦ oblastní závod MORAVA  
Hlavní 474, Rajhradice 664 61



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)P*



Projekt: **II/425 Židlochovice - Nosislav**

		Rozpčet dle Dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	II/425 Židlochovice - Nosislav	21 931 935,67	26 537 642,16	2 829 734,73	24 761 670,40	29 961 621,18
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>21 931 935,67</b>	<b>26 537 642,16</b>	<b>2 829 734,73</b>	<b>24 761 670,40</b>	<b>29 961 621,18</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		285 500,00	345 455,00		285 500,00	345 455,00
Vedlejší náklady		472 500,00	571 725,00		472 500,00	571 725,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>758 000,00</b>	<b>917 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>917 180,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>22 689 935,67</b>	<b>27 454 822,16</b>	<b>2 829 734,73</b>	<b>25 519 670,40</b>	<b>30 878 801,18</b>

TDK č. 1 SOUPIS PRACÍ - N27160326V - Židlochovice - Nosislav, vícepráce sanace podkl. vrstvy

Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
Stavba N27160326V - Židlochovice - Nosislav, vícepráce sanace podkl. vrstvy						
Objekt DOD1 - Sanace podkladních vrstev						
001	11372	Frézování vozovek asfaltových	523,3140	m3	770,60	403 265,77
002	93808	Očištění vozovek zameřením	8 721,9000	m2	3,50	30 526,65
003	572213	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	8 721,9000	m2	8,20	71 519,58
004	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	295,5000	m2	210,98	62 344,59
005	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	8 426,4000	m2	205,28	1 729 771,39
006	572133	Infiltrační postřík z emulze do 1,5 kg/m2	1 279,7000	m2	21,00	26 873,70
007	57475	Vozovkové výtěžné vrstvy z geomřížoviny	1 279,7000	m2	216,10	276 543,17
008	572213	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	27 913,4000	m2	8,20	228 889,88
Celkem						2 829 734,73

koef	0,8146
------	--------

ÚRS	výsl.
259,00	210,98
252,00	205,28