

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 383/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2150435

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 959/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele : 2150435-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 654/2017

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele : 2150435-2

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 8. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 6. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 383/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2150435

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 959/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele : 2150435-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 654/2017

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele : 2150435-2

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28. 6. 2017

V Brně, dne 30. 6. 2017



Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

 **IM-Projekt,**
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 5,3 446 000-2, mobil: 777 1989 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)ř*