
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MIKROKOBERENCE 2017

Dotaz :

Zadávací dokumentace, stejně jako smlouvy o dílo na jednotlivé části VZ, stanoví termín dokončení do 31. 10. 2017.

Po zkušenostech s VZ „MIKROKOBERENCE 2016“, kterou jsme pro Vaši organizaci v loňském roce realizovali, se výše uvedený termín jeví jako nereálný.

Vycházíme ze skutečnosti časových prodlev jednotlivých kroků od podání nabídky až po samotné zahájení stavebních prací.

Konkrétně se jedná o v tuto chvíli nejasné datum podpisu SOD a dále pak časovou náročnost s vyřízením potřebných dopravně inženýrských opatření, kdy musíme počítat lhůtu pro stanovení a schválení DIO v řádu týdnů.

V souvislosti s výše uvedeným pak pro samotnou realizaci stavebních prací zbývá nedostatečně dlouhá doba a již nyní je více než pravděpodobné, že termín 31. 10. 2017 se nedá akceptovat.

Jako reálný termín dokončení stavebních prací považujeme první pololetí roku 2018.

S ohledem na zimní období, vyžadující technologickou přestávku pro tento druh stavebních prací, je vhodným termínem pro ukončení stavebních prací květen 2018.

Vysvětlení:

Zadavatel termín plnění uvedený v zadávacích podmínkách nemění. V obchodních podmínkách je uvedena možnost pro prodloužení termínu (čl. II odst. 5) . Tuto úpravu má zadavatel za dostatečnou.

Provádět mikrokoberce bude možno ihned po předání staveniště a vyřízení DIO. Zadavatel poskytne součinnost při zajišťování.

V Brně, dne 21.8.2017



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení