

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17085
UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ DLPP
BOSKOVICE II

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění

mezi

Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
se sídlem:	Křetín 12, 679 62 Křetín
bankovní spojení:	GE Money bank
číslo účtu:	174-433004-664/0600
IČO:	00386766
DIČ:	neplátce
zastoupený ve věcech smluvních:	MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivou Konupkovou, vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	SULKOM s.r.o.
se sídlem:	Knínice 330, Knínice 679 34 Knínice
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	199797300/0300
IČO:	276 70 309
DIČ:	CZ27670309
zastoupený ve věcech smluvních:	Pavlem Lajšnerem - jednatelem
zastoupený ve věcech technických:	Pavlem Lajšnerem - jednatelem
vedený u rejstříkového soudu:	OR u KS v Brně oddíl C, vložka 50610

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 1, 2 a 3 Smlouvy o dílo č. 17085 ze dne 14. 8. 2017 na realizaci akce „Ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice II“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany si vyhradily, že Zhotovitel může být vyzván k poskytnutí nových stavebních prací do 3 let ode dne uzavření Smlouvy. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje k provedení nových stavebních prací v rozsahu definovaném níže.
3. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice nových stavebních prací

1. Novými stavebními pracemi se rozumí vybudování jedné samostatné ubytovací jednotky z ocelové konstrukce, dodané jako funkční celek, umístěné v parku za hlavní budovou léčeben.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému způsobu užívání a v souladu se zadáním stavby, čímž je:
 - i. Projektová dokumentace s názvem: „Přístavba Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích II. etapa“, Ing. arch. Marií Škvařilovou, v květnu 2016;
 - ii. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nových stavebních prací (Soupis prací nových prací);
 - iii. akty státní správy: Stavební povolení č.: DMBO 15727/2016, vydané MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování.
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
 - vi. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.

III. Změna článku VI. – Cena díla

Na základě oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nových stavebních prací (Položkový rozpočet nových prací) se mění cena díla v rozsahu provedených nových prací. Tímto dochází ke změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy - výše ceny díla, který po změně obsahuje tyto údaje:

Původní cena díla bez DPH	6 375 967,56 Kč
Cena nových stavebních prací	904 373,17 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 280 340,73 Kč

DPH 21%

1 528 872,00 Kč

CENA DÍLA CELKEM S DPH

8 809 213,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo:


Položkový rozpočet nových prací dle Dodatku č. 1 (oceněný Soupis nových prací)

Zhotovitel:

Objednatel:


V Knínicích dne 14. 8. 2017

V Boskovicích dne 14. 8. 2017



Pavel Lajšner
jednatel

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309



MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Položkový rozpočet nových stavebních prací						
S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa				
O:	01	Ubytovací jednotky				
R:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	původní množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
32	KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	5,00000	904 373,17	4 521 865,85
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojních bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
32	KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	6,00000	904 373,17	5 426 239,02
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojních bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						

cena nových st. prací bez DPH

904 373,17 Kč

V Knínících 14 8 2017

V Boskovicích 14.8.2017

Pavel Lajšner, jednatel

Mudr. Kateřina Bednaříková, ředitelka