

Číslo smlouvy objednatele: 713/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 227/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 851/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/37729, III/37737 Vyškov – okružní křižovatka – DÚR

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu:

Stávající křižovatka silnic III/37729 a III/37737 se nachází na příjezdové komunikaci k areálu Armády České republiky a vojenského újezdu Březina a dochází zde k občasnému průjezdu těžkých vojenských souprav T - 815 + podvalník P 50 N. S ohledem na probíhající komplikovaná jednání s příslušnými složkami Armády České republiky nemohl být dosud vyhotoven finální koncept nové okružní křižovatky. Složky Armády České republiky požadují parametry křižovatky upravit a se zákresem vlečných křivek předložit k novému posouzení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie

do 21. 10. 2017

Konečná DÚR, IČ

do 10 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 20. 8. 2017

V Brně, dne 21. 8. 2017



Ing. Martin Vašák
Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 000-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 009
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*