

Číslo smlouvy objednatele: 549/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 725/2016
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 527/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 735/2017

Číslo smlouvy objednatele: 549/2016 smlouvy zhotovitele
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 725/2016

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/383 OCHOZ U BRNA – HOSTĚJNICE, MOST 383-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Ohlídalem, členem představenstva

IČO CZ25508571
oddíl B, vložka 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Prodlevy s odsouhlasením GP stavby ze strany objednatele SÚS JmK.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 31. 05. 2017
Zprovoznění mostu, možné i provizorní	do zimní přestávky
Předání a převzetí díla vyjma GP	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí GP	do 15. 9. 2017
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Prostějově, dne 28. 7. 2017

V Brně, dne 31. 7. 2017



Ing. Martin Dokoupil


Ing. Tomáš Ohlidal

předseda představenstva

člen představenstva

TOMI - REMONT a.s.

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř