

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
III/4133 a III/3967 Loděnice – průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 21-6217-0100

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha (fakturační adresa)
zapsaná u Městského soudu v Praze
prostřednictvím své divize Morava se sídlem Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zastoupena Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

IČO 26475081
oddíl B, vložka 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nutná koordinace s projektovou dokumentací odvodnění komunikace nad rámec IZ, a která je předmětem jiné akce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

- Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 8. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

do 14 měsíců od podpisu této smlouvy

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 30 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Praze, dne 26. 7. 2017

V Brně, dne 28. 7. 2017

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4


Ing. Milan Moravec, Ph.D.

Předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.


Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje