

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Číslo smlouvy objednatele: 338/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 347/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 787/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 948/2016

Číslo smlouvy zhotovitele :

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628

oddíl B , vložka 2144

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako společník)

Se sídlem Brno - Královo Pole, Křížkova 3009/72a, PSČ 612 00

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Milan Halouzka, prokurista

IČO 46975616

oddíl C, vložka 7650

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.10.2016 a Dodatku č.2 ze dne 31.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Na základě možností zavádět výluky na žel. trati podle aktuálního provozu již naplánovaných výluk na dané trati bylo provedeno přeorganizování jednotlivých termínů a časů výluk. Z tohoto důvodu se změnila časy a termíny jednotlivých výluk. Změna jednotkových cen za výluky byla vyvolána z důvodu aktualizace ceníku SŽDC.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

98 640 044,17 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14.12.2016

V Brně, dne 14.12.2016



Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 381 (2)F*


Ing. Jan Zouhar
ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Milan Halouzka,

prokurista

D.I.S., spol. s r.o.



III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

[illegible]

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
OSTATNÍ NÁKLADY		1 947 000,00	2 355 870,00	1 947 000,00	2 355 870,00			1 947 000,00	2 355 870,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		2 899 000,00	3 507 790,00	2 899 000,00	3 507 790,00			2 899 000,00	3 507 790,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		4 846 000,00	5 863 660,00	4 846 000,00	5 863 660,00	0,00	0,00	4 846 000,00	5 863 660,00

	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů								
Cena díla celkem	98 642 735,10	119 357 709,47	98 714 673,00	119 444 754,33	-2 241 157,76	2 166 528,93	98 640 044,17	119 354 453,45

PŘÍLOHA Č.1 - VÍCEPRÁCE

Číslo a název r 651.1		Náklady na traťové výluky			VÍCEPRÁCE		
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
28	027211	b	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF. TRATI etapa A) traťové koleje Šakvice - Hustopeče, počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. (nickolejný provoz TK v době úpravy přejezdu)	HOD	18,000	82,845	1 487,60
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
27	027211	a	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF. TRATI etapa A) traťové koleje Šakvice - Hustopeče, počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. (nickolejný provoz TK v době úpravy přejezdu)	HOD	194,000	413,223	80 165,29
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
7	027212	d	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa D) napětová výluka traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.	HOD	36,000	8 677,886	312 396,69
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa D) napětová výluka traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.	HOD	16,000	8 264,463	132 231,40
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa C) napětová výluka traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	6,000	4 132,231	24 793,39
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
10	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa E) traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice a napětová výluka TK 2 a traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí a napětová výluka TK 1 (nickolejný provoz obou TK) - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	11,000	66 115,702	727 272,73
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa D) napětová výluka traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	17,000	4 214,876	71 652,89
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
2	027212	b1	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa A) traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí a napětová výluka TK 1 - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	8,000	53 719,008	429 752,07
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
31	027212	b2	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI etapa A) traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice a napětová výluka TK 2 - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	12,000	28 925,620	347 107,44
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
16	027223	b	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	30,000	247,934	7 438,02
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
15	027223	a	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.	HOD	65,000	495,859	32 231,40
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 166 528,93
			Celkem				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				
			Celkem				
			Celkem				2 166 528,93
			výluky na kolč. 1, 2, 4 - směr Brno/Břeclav/Hustopeče	HOD	318,000		
			pomalé jízdy vlaků	HOD	95,000		

PŘÍLOHA Č.2 - MĚNĚPRÁCE

číslo a název r 651.1

Náklady na traťové výluky

				MĚNĚPRÁCE			
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
28	027211	b	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKACI TRATI (etapa A) traťová kolej Šakvice - Hustopeče, počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. (nickolejový provoz TK v době úpravy přejezdu)	HOD	27,000	826,45	22 314,15
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
27	027211	a	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKACI TRATI (etapa A) traťová kolej Šakvice - Hustopeče, počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. (nickolejový provoz TK v době úpravy přejezdu)	HOD	40,000	826,45	33 058,00
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
7	027212	g	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa D) napětová výluka traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.	HOD	0,000	41 322,31	0,00
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa C) napětová výluka traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.	HOD	0,000	41 322,31	0,00
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa C) napětová výluka traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	2,000	24 793,39	49 586,78
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
10	027212	i	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa E) traťová kolej 2 Zaječčí - Šakvice a napětová výluka TK 2 a traťové koleje 1 Šakvice - Zaječčí a napětová výluka TK 1 (nickolejový provoz obou TK) - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	21,000	49 586,78	1 041 322,38
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa D) napětová výluka traťové koleje 2 Zaječčí - Šakvice - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	2,000	24 793,39	49 586,78
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
2	027212	b1	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa A) traťová kolej 1 Šakvice - Zaječčí a napětová výluka TK 1 - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	15,000	24 793,39	371 900,85
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
31	027212	b2	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI (etapa A) traťová kolej 2 Zaječčí - Šakvice a napětová výluka TK 2 - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.	HOD	24,000	24 793,39	595 041,36
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
16	027223	b	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ (počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.)	HOD	53,000	330,58	17 520,74
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
15	027223	a	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ (počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod.)	HOD	92,000	661,16	60 826,72
			zahrnuje veškeré náklady pro SZDC (úhrady za SZDC)				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 241 157,76
			Celkem				2 241 157,76
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Měněpráce				
			Měněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				2 241 157,76
			výluky na kol.č. 1, 2, 4 - směr Brno/Břeclav/Hustopeče	HOD	131,000		
			pomalé jízdy vlaků	HOD	145,000		