

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 ŽIDLOCHOVICE, MOST 416-013

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868  
oddíl B, vložka 430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

Zjištění menšího rozsahu potřebných oprav – zmenšení kubatury frézování, kubatury vyrovnávací vrstvy ACO11+, zmenšení plochy spojovacího postřiku a obrusné vrstvy ACO11+.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**810 292,30 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Rajhradících, dne




**Ing. David Darda**  
ředitel OZ MORAVA

M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.  
Husova 1697, Pardubice 530 03  
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
④ obklatní závod MORAVA  
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

V Brně, dne 25 -10- 2017



**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**


---

Projekt : II/416 Židlochovice, most 416-013

		Rozpočet dle Dodatku č.1					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK	Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	416-013	Most ev.č. 416-013 Židlochovice	803 276,95	971 965,11	-152 693,65	650 583,30	787 205,79
	<b>Stavba celkem - způsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>803 276,95</b>	<b>971 965,11</b>	<b>-152 693,65</b>	<b>650 583,30</b>	<b>787 205,79</b>

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	OSTATNÍ NÁKLADY	75 241,00	91 041,61		75 241,00	91 041,61
	VEDLEŠÍ NÁKLADY	84 468,00	102 206,28		84 468,00	102 206,28
	<b>Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)</b>	<b>159 709,00</b>	<b>193 247,89</b>	<b>0,00</b>	<b>159 709,00</b>	<b>193 247,89</b>

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Finanční náklady díla celkem	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		<b>962 985,95</b>	<b>1 165 213,00</b>	<b>-152 693,65</b>	<b>810 292,30</b>	<b>980 453,68</b>

  
 M. SILNICH s.r.o.  
 Husova 1697, Pardubice 530 03  
 IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
 členství zavedeno MORAVA  
 - Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Položkový rozpočet

S:	Most ev. Č. 416 - 013 Židlochovice
O:	Most
R:	Měněpráce

P.č.	č. položky	Název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková	cena	
						celkem	
Díl 1 Zemní práce							
1	113726	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12km	M3	12,14	822,48	- 9984,91	- 9984,91
Díl 5 Komunikace							
2	572211	Spojovací postřik z asfaltu do 0,5KG/M2, PS-A 0,25kg/m2	M2	29,6	11,7	- 346,32	
3	574804	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, vyrovnávka v prům. tl. 40mm	M3	18,7	7054,6	- 131921,02	
4	574844	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, tl. 50mm	M2	29,6	352,75	- 10441,40	- 142708,74

M - SILNICE a.s.  
 Husova 1697, Pardubice 530 03  
 IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
 ⑦ oblasťní závod MORAVA  
 Hlavní 474, Ražhradice 664 61