

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/432 KYJOV-MILOTICE-RATÍŠKOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

k podpisu smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. Smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

27.734.575,92 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. XV. odst. 4., který se mění a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce.


V Hodoníně, dne **26-10-2017**

V Brně, dne **21-11-2017**




Ing. Tomáš Hrabina, Ředitel oblasti Hodonín
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komůrka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.®
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

			Rozpočet dle Dodatku č.2			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	II/432 Kyjov - Milotice					
SO 102	Silnice II/432 úsek II	11 031 580,95	13 348 212,95	-725 923,93	10 305 657,02	12 469 844,99
SO 111	Křižovatka se silnicí III/4255	217 588,10	263 281,60		217 588,10	263 281,60
SO 151	Hospodářské sjezdy	282 056,84	341 288,78	-7 560,00	274 496,84	332 141,18
SO 181	Dopravní opatření	101 600,00	122 936,00		101 600,00	122 936,00
SO 801	Náhradní výsadba	123 960,00	149 991,60		123 960,00	149 991,60
	II/432 Milotice - Ratíškovice					
SO 101.1	Komunikace II/432	9 907 044,38	11 987 523,70	-16 878,30	9 890 166,08	11 967 100,96
SO 101.2	Nástupišť	40 012,76	48 415,44		40 012,76	48 415,44
SO 121	Napojení účelových komunikací	220 658,51	266 996,80	-3 511,20	217 147,31	262 748,25
SO 151	Hospodářské sjezdy	346 376,59	419 115,67		346 376,59	419 115,67
SO 181	Dopravní opatření	74 437,00	90 068,77		74 437,00	90 068,77
SO 191.1	Zesílení silnice III/4256 pro objížděnou trasu,extravilán	2 197 645,67	2 659 151,26	-3 114,10	2 194 531,57	2 655 383,20
Stavba celkem - způsobilé náklady		24 542 960,80	29 696 982,57	-756 987,53	23 785 973,27	28 781 027,66
Projektová dokumentace - způsobilé náklady						
Popis						
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		25 000,00	30 250,00		25 000,00	30 250,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		25 000,00	30 250,00	0,00	25 000,00	30 250,00
Rekapitulace						
Stavba a projekt.dok.celkem - způsob. náklady		24 567 960,80	29 727 232,57	-756 987,53	23 810 973,27	28 811 277,66
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady						
Objekt						
Popis						
	II/432 Kyjov - Milotice					
SO 101.1	Silnice II/432 úsek I	3 117 132,59	3 771 730,43	-337 264,55	2 779 868,04	3 363 640,33
SO 101.2	Úprava nástupišť	86 799,07	105 026,87		86 799,07	105 026,87
	II/432 Milotice - Ratíškovice					
SO 191.2	Zesílení silnice III/4256 pro objížděnou trasu,intravilán	802 175,54	970 632,40		802 175,54	970 632,40
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		4 006 107,20	4 847 389,71	-337 264,55	3 668 842,65	4 439 299,61
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady						
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		74 760,00	90 459,60		74 760,00	90 459,60
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		180 000,00	217 800,00		180 000,00	217 800,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		254 760,00	308 259,60	0,00	254 760,00	308 259,60
Rekapitulace						
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezp.nákl.		4 260 867,20	5 155 649,31	-337 264,55	3 923 602,65	4 747 559,21
Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady						
Finanční náklady projektu celkem		28 828 828,00	34 882 881,88	-1 094 252,08	27 734 575,92	33 558 836,86

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
			II/432 Kyjov-Milotice				
			SO 101.1				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 41,090	100,00	- 4 109,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	14132	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 30,984	200,00	- 6 196,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3	- 0,510	680,00	- 346,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3	- 0,847	680,00	- 575,96
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m3	- 65,340	437,00	- 28 553,58
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	113761	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	- 200,000	50,00	- 10 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	m3	- 114,948	95,00	- 10 920,06
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	- 122,598	10,00	- 1 225,98
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	26	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	- 9,792	460,00	- 4 504,32
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	27	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	- 10,200	12,00	- 122,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	- 10,200	89,00	- 907,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	- 10,200	118,00	- 1 203,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	34	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	- 497,000	118,00	- 58 646,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	37	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	- 7,630	12,00	- 91,56
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	38	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	- 1 096,550	6,00	- 6 579,30
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	40	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	m2	- 7,550	185,00	- 1 396,75
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	41	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 60MM	m2	- 1 089,000	151,00	- 164 439,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	42	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM	m2	- 7,630	228,00	- 1 739,64
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	49	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	- 10,200	350,00	- 3 570,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	52	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	ks	- 1,000	20 000,00	- 20 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	67	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	m	- 16,000	46,00	- 736,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	69	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m	- 200,000	57,00	- 11 400,00
			SO 102				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	- 73,526	200,00	- 14 705,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m3	- 187,060	387,00	- 72 392,22
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	113761	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	- 1 280,000	50,00	- 64 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BET. LOŽE	m3	- 2,000	2 784,00	- 5 568,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	26	56952	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	- 161,250	42,00	- 6 772,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	28	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	- 3 118,000	6,00	- 18 708,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	31	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 60MM	m2	- 3 118,000	151,00	- 470 818,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	52	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m	- 1 280,000	57,00	- 72 960,00
			SO 151				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	58110	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ	m3	- 1,800	4 200,00	- 7 560,00
			II/432 Milotice - Ratíškovice				
			SO 101.1				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	- 0,777	100,00	- 77,70
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m3	- 0,675	2 014,00	- 1 359,45
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	- 47,900	6,00	- 287,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	34	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	m2	- 47,900	120,00	- 5 748,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	60	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	m3	- 0,338	2 088,00	- 705,74

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	62	99001	PŘESUN KONSTRUKCÍ KOMPLET	ks	- 1,000	8 700,00	- 8 700,00
			SO 121				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	34	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	m2	- 4,200	836,00	- 3 511,20
			SO 191.1				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	- 155,705	20,00	- 3 114,10
			Méněpráce celkem				-1 094 252,08