

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/41322 CHVALOVICE PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

1. SO 301 : změna polohy šachty ŠD1, nová šachta mezi ŠD7 a ŠD8, dvě nové šachty z důvodu propojení kanalizace bočních ulic, napojení kanalizace u obecního úřadu do šachty ŠD4, zalití staré dešťové kanalizace popílkem
2. SO 501 : navýšení kubatury výkopových prací z důvodu podcházení plynu pod přípojkou splaškové kanalizace, navýšení počtu číchaček a chrániček
3. SO 101 : vícepráce vyvolané změnou obrubníků v křižovatce za pojižděné s přidáním dvojřádku z žulových kostek, pozvedání poklopů po splaškové kanalizaci

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 20 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 15. 12. 2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.


V Rajhradcích, dne

V Brně, dne 23 -11- 2017

Ing. David Darda

ředitel OZ MORAVA

M – SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
⑦ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

stavba: III/41322 Chvalovice průtah

Zahájení stavebních prací :
Dokončení stavebních prací:
Investor:

16. 8. 2017
15. 12. 2017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a
Obec Chvalovice

Rok Měsíc Týden	9		10				11				12						
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	SO 101 ÚPRAVA SILNICE III/41322																
vyfrézování stávající vozovky																	
Odkop na pláň																	
I. Etapa vápnění 26.10.2017																	
II. Etapa vápnění cca 3.11.2017																	
1. konstrukční vrstvy ŠD (R - materiál)																	
Pokládka obrub																	
2. kční vrstvy ŠD Ø32																	
ACP 16+																	
ACL 16+																	
ACO 11+																	
tis. Kč				335			1 085				2 417					2 290	
SO 103 ÚPRAVA POVRCHU OBJÍZDNÉ TRASY																	
tis. Kč				752													
SO 121 ÚPRAVA SJEZDŮ																	
Rozebrání stávajících vjezdů																	
Odkop na pláň																	
Štěrkodrt																	
Pokládka obrub																	
Pokládka dlažby																	
tis. Kč							121				385					96	
SO 122 CHODNÍKY																	
Rozebrání stávajícího chodníku																	
Odkop na pláň																	
Štěrkodrt																	
Pokládka obrub																	
Pokládka dlažby																	
tis. Kč							90				338					85	
SO 123 PARKOVACÍ ZÁLIVY																	
Rozebrání stávajících parkovacích stání																	
Odkop na pláň																	
Štěrkodrt																	
Pokládka dlažby																	
tis. Kč											163					40	
SO 301 DEŠŤOVÁ SILNIČNÍ KANALIZACE																	
Výkop pro dešťovou kanalizaci																	
pokládka potrubí																	
pokládka šachet																	
zpětný zásyp																	
tis. Kč				1 461			1 207				395						
SO 302 PŘIPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE																	
Výkop pro dešťovou kanalizaci																	
pokládka potrubí																	
pokládka šachet																	
zpětný zásyp																	
tis. Kč				124			567										
SO 351 OCHRANA VODOVODŮ - NEPROVÁDÍ SE																	
tis. Kč				81													
SO 431 OCHRANA KABELŮ NN - NEPROVÁDÍ SE																	
tis. Kč				13													
SO 451 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ																	
tis. Kč											118						
SO 462 OCHRANA OPTICKÝCH KABELŮ - NEPROVÁDÍ SE																	
tis. Kč				50													
SO 501 OCHRANA PLYNOVODŮ																	
tis. Kč							684				73						
SO 791 NOVÁ OPLOCENÍ																	
tis. Kč											50						
SO E2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ																	
tis. Kč				32			30				20					10	
OSTATNÍ NÁKLADY																	
tis. Kč				6 + 9			57 + 3				202 + 120					102 + 107	
VEDLEJŠÍ NÁKLADY																	
tis. Kč				125 + 51			62 + 28				41 + 26					73 + 15	
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje																	
tis. Kč				2 855			3 125				3 148					2 477	
Obec Chvalovice																	
tis. Kč				184			809				1 200					343	

ceny jsou uvedeny bez DPH

V Rajhradcích, dne 14. 11. 2017

Bc. Jan Dechet
mistr HSV