

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratětnín – Rancířov, úsek č. 4 a 5 – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

IČ 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 9. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Z důvodu komplikací při získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci (mj. Povodí Moravy, obce Uherčice) a potřeby delšího času ze strany investora pro projednání majetkoprávních vztahů, se obě strany dohodly na prodloužení lhůt plnění a změně předání jednotlivých částí plnění. V souvislosti s tím se obě strany dohodly na dílčím finančním plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie,
vč. kompletních výstupů inženýrské činnosti
a vč. zpracování podmínek výstupů IČ a
přípomínek investora do konceptu

do 4.12.2017

Konečná DSP/PDPS, SP

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu a projednání
majetkoprávních vztahů (bude předáno
investorem nejpozději do 30.3.2018)

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena DSP/PDPS, SP a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu – první faktura ve výši 80% z celkové ceny díla po předání konceptu DSP/PDPS, SP, vč. kompletní IČ a se zapracovanými připomínkami a druhá faktura ve výši 20% z celkové ceny díla po předání konečné DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání konceptu se zapracovanými připomínkami. Přílohou druhé faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28.11.2017

29.11.2017
V Brně, dne

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806




Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 440/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje