

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/41617 Rajhrad Pítrův most 41617-2 - IZ

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581  
oddíl Pr, vložka 287

a

## ZHOTOVITEL

### Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou společnosti

IČO 469 74 806  
oddíl C, vložka 7545

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zdlouhavé projednávání s orgány památkové péče, kdy se zatím nepodařilo najít variantu schůdnou pro všechny strany.
- V souvislosti s dodatečnými požadavky orgánů památkové péče vznikly vícenáklady na zpracování možných řešení a s tím spojené projednávání.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie	do 120 dnů od podpisu smlouvy
Koncept IZ	do 520 dnů od podpisu smlouvy
Konečný IZ, IČ	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bez DPH **330.000,00 Kč**

Číslo smlouvy objednatele: 509/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 67/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 769/2017

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 29 -11- 2017

V Brně, dne 29 -11- 2017

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806



**Ing. Martin Řehulka**

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)*



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie*</b>	
z toho geologický průzkum	17.500,00 Kč
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	4.000,00 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	18.000,00 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu včetně zaměření tvaru mostu	14.600,00 Kč
z toho diagnostika vozovky	24.800,00 Kč
z toho diagnostika mostu	20.700,00 Kč
z toho provedení stavebně historického průzkumu (SHP)	34.200,00 Kč
z toho provedení stavebně technického průzkumu (STP)	55.400,00 Kč
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>189.200,00 Kč</b>
<b>IZ celkem</b>	<b>64.000,00 Kč</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>23.400,00 Kč</b>
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>	<b>53.400,00 Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>330.000,00 Kč</b>

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne


**Ing. Martin Řehulka**

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

III/41617 Rajhrad Pítrův most 41617-2 - IZ

Číslo smlouvy objednatele: 509/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 67/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 769/2017

**Vícepráce dle Dodatku č. 1**

**Zvýšená pracovní síla**

**53 400 Kč**

Projektové práce	40	500 Kč	20 000 Kč
Projednání kancelář	24	500 Kč	12 000 Kč
Projednání stavba	40	500 Kč	20 000 Kč
Projednání cestovné	200	7 Kč	1 400 Kč

V Brně, dne 29.11.2017

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806



**Ing. Martin Řehulka**

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.