

Číslo smlouvy objednatele: 697/2015

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 999/2016

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2017

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-2

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 744/2017

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-3

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1350/2017

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova - DÚR, IČ, DSP, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 25. 11. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 4.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 6. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Číslo smlouvy objednatele: 697/2015

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 999/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 744/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1350/2017

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-1

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-2

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-3

Číslo smlouvy zhotovitele : 2150450-4

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 07 -12- 2017

V Brně, dne 08 -12- 2017




Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

 **IM-Projekt,**
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*