

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17085
UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ
DLPP BOSKOVICE II

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění

mezi

Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
se sídlem:	Křetín 12, 679 62 Křetín
bankovní spojení:	GE Money bank
číslo účtu:	174-433004-664/0600
IČO:	00386766
DIČ:	neplátce
zastoupený ve věcech smluvních:	MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivou Konupkovou, vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	SULKOM s.r.o.
se sídlem:	Knínice 330, Knínice 679 34 Knínice
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	199797300/0300
IČO:	276 70 309
DIČ:	CZ27670309
zastoupený ve věcech smluvních:	Pavlem Lajšnerem - jednatelem
zastoupený ve věcech technických:	Pavlem Lajšnerem - jednatelem
vedený u rejstříkového soudu:	OR u KS v Brně oddíl C, vložka 50610

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 Smlouvy o dílo č. 17085 ze dne 14. 8. 2017 na realizaci akce „**Ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice II**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že některé ze stavebních prací není nutné provádět a dále se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací.
3. Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice a rozsah změny závazku

1. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Část stavebních prací, které byly předmětem Smlouvy, nebude realizována.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah prací, které nebudou provedeny, je podrobně definován Položkovým rozpočtem dle Dodatku č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dojde ke změně celkové ceny díla.

III. Změna článku VI. – Cena díla

Na základě Položkového rozpočtu dle Dodatku č. 2 se mění cena díla. Tímto dochází **ke změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy – Cena díla**, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, který po změně dle Dodatku č. 2 obsahuje tyto údaje:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 280 340,73 Kč
Cena dodatečných stavebních prací	58 887,55 Kč
Cena prací, které nebudou provedeny bez DPH	- 262 053,86 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	7 077 174,42 Kč
DPH 21%	1 486 206,62 Kč
CENA DÍLA CELKEM S DPH	8 563 381,04 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo:

Položkový rozpočet dle Dodatku č. 2

Zhotovitel:

Objednatel:

V Knínicích dne

V Boskovicích dne

Pavel Lajšner
jednatel

MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle Dodatku č. 2