
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/0507 BUČOVICE, MOST 0507-1 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Dotaz k zadávací dokumentaci č.1:

Na stávajícím mostě jsou převedeny inženýrské sítě (na obou stranách v několika chráničkách). Jejich popis není v zadávací dokumentaci ani v jejích přílohách nikde uveden.

Žádáme tímto zadavatele o ozřejmění, jaké druhy inženýrských sítí jsou na mostě převedeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 :

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že nemá informace o přesných druzích inženýrských sítí umístěných na mostě. Bude řešeno v rámci zakázky Průzkumy a studie.

Dotaz k zadávací dokumentaci č.2:

Mají být v rámci veřejné zakázky vykonány i přeložky inženýrských sítí dle dotazu č. 1 ? Pokud mají být předmětem plnění dle smlouvy uzavřené v rámci plnění této veřejné zakázky, žádáme o doplnění předmětu plnění o tyto činnosti, za účelem řádného zohlednění plnění v nabídce dodavatele, se současnou úpravou termínu dílčího předmětu plnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 :

Bude upřesněno v rámci projektování dle požadavků správců sítí – součást zadání zakázky IČ.

Dotaz k zadávací dokumentaci č.3:

Jakým způsobem bude vyřešeno umístění přeložených inženýrských sítí? Požaduje zadavatel a správce jejich umístění na novém mostě (pak by se mohlo jednat jen o provizorní vyvěšení s nutností následného umístění zpět na most) nebo požaduje definitivní přeložky inženýrských sítí mimo most?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 :

Bude upřesněno v rámci projektování dle požadavků správců sítí - součást zadání zakázky IČ.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 4:

Požaduje zadavatel eventuálně dočasnou lávku pro pěší (obchůzka je v délce cca 1,6 km = 24 min)? Odpověď žádáme zohlednit i ve smlouvě.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 :

Ano, pokud vyplývá z požadavku dotčených orgánů (obce) - součást zadání zakázky IČ.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 5:

Žádáme tímto zadavatele o opravu termínů plnění uvedených v čl.VI odst.1 smlouvy, a to s ohledem na nemožnost plnění termínů dle návrhu smlouvy zadavatele. Dle návrhu smlouvy totiž zadavatel požaduje plnění v následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP
Konečná DSP/PDPS, SP

do 4 měsíců po uzavření této smlouvy
do 10 pracovních dnů od zaslání
připomínek ke konceptu DSP/PDPS dle
čl.II odst.9 této smlouvy
do 21. kalendářních dnů po předání
čistopisu DSP/PDPS

IČ

Dle našich mnoholetých zkušeností s prováděním inženýrských činností je již v této chvíli předvídatelné, že zhotovitel není schopen zajistit ve lhůtě 21. kalendářních dnů po předání čistopisu DSP/PDPS veškerá rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů. Proto by s ohledem na formulaci smlouvy nemohl aplikovat ani čl.VI odst.2 smlouvy za účelem prodloužení lhůty pro plnění, jelikož o této skutečnosti dodavatel ví a rovněž ji může i předpokládat již v době podání nabídky v zadávacím řízení.

Vzhledem k obecním ustanovením správního řádu mají totiž správní orgány povinnost vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, a proto nemůže dodavatel žádným zákonným způsobem požadovat dřívější vydání rozhodnutí za účelem řádného a včasného plnění smlouvy.

Nadto si dovolueme uvést, že dodavatel je dle čl.VI odst.2 smlouvy povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Jakým způsobem má však dodavatel postupovat, pokud se o nečinnosti orgánu státní správy může prokazatelně dozvědět až po uplynutí obecné správní lhůty 30 dnů? Vzhledem k výše uvedené krátkosti lhůt by proto dodavatel žádal o dodatek až po uplynutí 21 denní lhůty pro plnění smlouvy, tedy po uplynutí nejzazšího termínu plnění smlouvy jako celku.

S ohledem na výše uvedené proto žádáme o prodloužení termínů plnění inženýrské činnosti nejméně na 50 dnů po předání čistopisu DSP/PDPS, a to vzhledem na nutnost přičtení předpokládané lhůty pro doručení poštovní zásilky dodavateli a následné předání výsledků inženýrské činnosti zadavateli.

Žádáme tímto zadavatele o objasnění a adekvátní úpravu zadávací dokumentace se současným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 :

Zadavatel s ohledem na výše uvedené opravuje text smlouvy o projektové přípravě v čl. II. odst. 9 a čl. VI. odst. 1., která je v příloze.

Na základě výše uvedených změn zadavatel mění lhůtu pro podání a následně otevírání nabídek, která nově zní:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 05.01.2018 do 09:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín 05.01.2018 v 09:10 hod.

V Brně dne 21.12.2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/1, 602 00 BRNO
IČO: 1409 30 180 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení