

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.
II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 402/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 409/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1275/2017
Ev. č. VZ: 638465

Číslo smlouvy zhotovitele 33/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

IČO 29362393
oddíl C, vložka 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 12. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Zpracování návrhu na omezení vlivu trakčního vedení na předpjaté nosníky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.407.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 26.11.2017

V Brně, dne 29.11.2017



Rušar mosty
Maidalenky 19
602 00 Brno


Ing. Jaromír Rušar

jednatel

Rušar mosty, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 700 32 581*


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie celkem *	
z toho geologický průzkum	30.000
z toho dendrologický průzkum	5.000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	2.000
z toho průzkum inženýrských sítí	3.000
z toho hluková studie	5.000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	35.000
z toho diagnostika vozovky	51.000
z toho doplňková diagnostika mostu č. 430-002	20.000
Průzkumy a studie celkem	151.000
DÚR/DSP	
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	2.000
z toho navýšení ceny dle Dodatku č. 2 – návrh na omezení trakčního vedení na přepjaté nosníky	20.000
DÚR/DSP celkem	1.018.000
PDPS celkem	130.000
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	4.000
z toho soupis prací pro PDPS	24.000
Soupis prací celkem	28.000
Inženýrská činnost celkem	80.000
CENA CELKEM BEZ DPH	1.407.000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně dne 28.11.2017

Ing. Jaromír Rušar, Jednatel

 Rušar mosty
Majdalenky 19/
638 00 Brno