

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Františkem Kokorským

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Z důvodu doplnění připomínek orgánů státní správy není možné odevzdání část IČ v termínu spolu s konečnou DSP, a SP pro DSP a vzhledem k probíhající přípravě stavby není možné vyzvat zhotovitele, aby zahájil práce v termínu dle Smlouvy o dílo nejpozději do 31. 12. 2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 30. 7. 2017
Konečná DSP, 50 % IČ, SP pro DSP	do 15 dnů od doručení připomínek ke konceptu
50 % IČ	do 28. 2. 2018
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur, první faktura bude vystaven pro část díla – DSP, SP pro DSP a 50 % IČ, druhá bude vystavena pro část díla – 50 % IČ a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.


V Brně, dne **18 -12- 2017**

V Brně, dne **19 -12- 2017**

Ing. Pavel Vacek

jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809

2

Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř