

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 BLUČINA PRŮTAH – KM 1,618 – 2,172

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, Ing. Lenkou Brijarovou, obchodním manažerem na základě pověření PM/5773/2017

IČO 262 71 303

oddíl B, vložka 15904

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku objednatele byla zvětšena výměra upravované plochy a tím došlo k navýšení množství prací s tím spojených.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.289.138,60 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 15. prosince 2017

V Brně, dne

15 -12- 2017

SKANSKA Skanska a.s.
Křížíkova 682/34a
03121 Karlín, 186 00 Praha 8



Ing. František Chlup, oblastní manažer

Ing. Lenka Brijarová, obchodní manažer

na základě plné moci PM/5773/2017




*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581*

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt : II/416 Blučina průtah, km 1,618-2,172

I. I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			Rozpočet dle Dodatku č. 1			Rozpočet dle Dodatku č. 2		
			Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 101	Oprava silnice II/416	3 674 438,45	4 446 070,52	4 035 206,40	4 882 599,74	30 532,20	4 065 738,60	4 919 543,71
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 674 438,45	4 446 070,52	4 035 206,40	4 882 599,74	30 532,20	4 065 738,60	4 919 543,71

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 2		Rozpočet dle Dodatku č. 3		Rozpočet dle Dodatku č. 4		Rozpočet dle Dodatku č. 5	
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady	25 530,00	30 891,30	25 530,00	30 891,30		25 530,00	30 891,30	25 530,00	30 891,30		
Vedlejší náklady	197 870,00	239 422,70	197 870,00	239 422,70		197 870,00	239 422,70	197 870,00	239 422,70		
Ostatní a vedlejší náklady celkem	223 400,00	270 314,00	223 400,00	270 314,00	0,00	223 400,00	270 314,00	223 400,00	270 314,00		

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		3 897 838,45	4 716 384,52	4 258 606,40	5 152 913,74	30 532,20	4 289 138,60	5 189 857,71


SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/345
 Karlín, 186 00 Praha 8
 03121

ROZPOČET

Stavba: Blučina - vícepráce
Objekt: Vícepráce č.2

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 532,20

1 Zemní práce 23 502,50						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m3	39,500	595,00	23 502,50

8 Trubní vedení 3 580,00						
2	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	kus	1,000	3 580,00	3 580,00

9 Ostatní konstrukce a práce 3 449,70						
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	395,000	5,82	2 298,90
4	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	4,110	280,00	1 150,80

Celkem 30 532,20