

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeněk Komůrka, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ateliér REGIO design s.r.o.

sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Dušanem Pařilem, jednatelem

IČO 29280273 DIČ29280273
oddíl C, vložka 70587

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.7.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2015, Dodatku č. 2 ze dne 10.12.2015 a Dodatku č. 3 ze dne 14.12.2016 (dále jen „Smlouva“) se dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Rozšíření rozsahu prací oproti původnímu zadání - zapracování podmínek pro možnost financování stavby z programu IROP do projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

348.000,- Kč

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne **19 -12- 2017**

V Brně, dne **20 -12- 2017**

Ateliér REGIO design s.r.o.^①
Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČ: 29280273 DIČ: CZ29280273


Ing. Dušan Pařil
jednatel

Ateliér REGIO design s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 49/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	6.000,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	8.000,-
Průzkumy a studie celkem	17.000,-
DSP celkem	160.000,-
PDPS celkem	135.000,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	8.000,-
z toho soupis prací pro PDPS	13.000,-
Soupis prací celkem	21.000,-
Inženýrská činnost celkem	15.000,-
CENA CELKEM BEZ DPH	348.000,-

V Brně, dne


Ing. Dušan Pařil

jednatel

Ateliér REGIO design s.r.o.

Ateliér REGIO design s.r.o. ①

Lidická 718/77, 602 00 Brno

IČ: 29280273 DIČ: CZ29280273