

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 560/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 73/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1421/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s. r. o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednatelem společnosti

IČO 03706940
oddíl C, vložka 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) a následného Dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2017 dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Vzhledem k současné fázi přípravy projektu je oddálen termín pro doručení výzvy na zpracování PDPS, předpoklad zpracování PDPS a vydání stavebního povolení je rok 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Chocni, dne 19 -12- 2017




Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach

jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.

V Brně, dne 20 -12- 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje