

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3.8.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Zdeněk Zámečníček

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 19-1385178399/0800

IČ: 16355474, DIČ: CZ16355474

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LAVIMONT POWER s.r.o.

Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Martinem Vimrem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Procházka

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2111860790/2700

IČ: 04228961 DIČ: CZ04228961

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 88885

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 3.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce kotelny – havarijný stav“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Text čl. V. odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---|---------------------|
| Základní smluvní cena bez DPH: | 1 186 112,- Kč |
| Cena méněprací podle změnového listu č.1 | - 127 500,- Kč |
| Cena víceprací podle změnového listu č.2 | <u>126 397,- Kč</u> |
| Cena díla ve znění dodatku č.1, bez DPH: | 1 185 009,- Kč |
| DPH (21%) | 248 852,- Kč |
| Cena díla ve znění dodatku č.1, včetně DPH: | 1 433 861,- Kč |

3. Text čl. IV odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **22. 12. 2017**“

Důvodem k úpravě lhůty pro provedení stavby je rozšíření předmětu díla o původně neuvažovanou výměnu původních kovových dvoukřídlových venkovních dveří a jednoduše zaskleného kovového okna novými plastovými výrobky. Termín předání dokončeného díla zohledňuje nutnou technologickou lhůtu pro výrobu okna a dveří.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Ostatní, výše neuvedená ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy:

- 1 – Změnové listy č.1 a č.2, dokládající úpravu smluvní ceny

Hustopečích dne 2. 11. 2017

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472

LAVIMONT POWER s.r.o.
Příkop 838/6 | CZ 602 00 Brno
IČ: 042 28 961
www.lavimont.cz | power@lavimont.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vimr, jednatel
za zhotovitele