

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo II/385 Čebín obchvat – geodetické služby

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Hloušek s.r.o.

sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno-Židenice

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Ladislavem Hlouškem, jednatelem společnosti

IČO 155 497 21

oddíl C, vložka 1071

I.

Z důvodu změny rozsahu trvalých záborů u pozemků p. č. 323/3, p. č. 323/33, p. č. 323/5 a p. č. 323/49 v k. ú. Čebín se objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH

149 100,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.
6. Cena bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu předávacího protokolu.
První faktura bude vystavena na geometrické plány pro k. ú. Čebín a k. ú. Sentice. Druhá faktura bude vystavena pro geometrické plány pro k. ú. Hradčany u Tišnova a pro geometrické plány č. 1043-101a/2017 a č. 1043-101b/2017 pro k. ú. Čebín.
7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji elektronicky na e-mail: faktury@susjmk.cz.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 7. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

Číslo smlouvy objednatele: 179/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 636/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1575/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

V Brně, dne 22. 1. 2018

V Brně, dne 22 -01- 2018

**Hloušek s.r.o.**
Vančurova 56
615 00 Brno

Ing. Ladislav Hloušek

jednatel společnosti
Hloušek s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zerotíněcká náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 681 (2)ř*

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Týden	Datum / 2017	
10	6.3. - 10.3.	přípravné práce, zajištění podkladů na ČÚZK, příprava vytyčení, pozvání vlastníků 1. části dotčených pozemků,
11	13.3. - 17.3.	vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů, pozvání vlastníků 2. části dotčených pozemků,
12	20.3. - 24.3.	vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů, seznámení části vlastníků pozemků z rozsahem trvalého záboru, protokoly o vytyčení, vyhotovení ZPMZ a GP pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov
13	27.3. - 31.3.	vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů, seznámení části vlastníků pozemků z rozsahem trvalého záboru, protokoly o vytyčení, vyhotovení ZPMZ, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov
14	3.4. - 7.4.	seznámení zbývajících vlastníků pozemků z rozsahem trvalého záboru, protokoly o vytyčení, vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov
15	10.4. - 13.4.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 10 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
16	18.4. - 21.4.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 10 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
17	24.4. - 28.4.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 10 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov,
18	2.5. - 5.5.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 10 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
19	9.5. - 12.5.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
20	15.5. - 19.5.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
21	22.5. - 26.5.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
22	29.5. - 2.6.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
23	5.6. - 9.6.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů pro 5 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
24	12.6. - 16.6.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
25	19.6. - 23.6.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli
26	26.6. - 30.6.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli, předání v elektronické formě (potvrzené GP na CD), předpokládaný celkový počet oddělovaných pozemků = 103, celkem Geometrických plánů v k.ú. Čebín a Sentice = 70
27	3.7. - 7.7.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli, předání v elektronické formě (potvrzené GP na CD), předpokládaný celkový počet oddělovaných pozemků = 103, celkem Geometrických plánů v k.ú. Čebín a Sentice = 70
28	10.7. - 14.7.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli, předání v elektronické formě
29	17.7. - 21.7.	předání potvrzených Geometrických plánů objednateli, předání v elektronické formě
30	24.7. - 28.7.	předání v elektronické formě (potvrzené GP na CD), předpokládaný celkový počet oddělovaných pozemků = 103, celkem Geometrických plánů v k.ú. Čebín a Sentice = 70
31	31.7.2017	protokol o předání vyhotovených geometrických plánů v k.ú. Čebín a Sentice
32	31.1.2018	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Hradčany u Tišnova pro 7 až 10 oddělovaných pozemků, podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno - venkov, předání potvrzených Geometrických plánů objednateli - v termínu podle výzvy objednatele
		závěrečný protokol o předání všech vyhotovených prací objednateli, celkem počet GP v k.ú. Čebín a Sentice = 70 kusů, předpokládaný zbývajících počet GP v k.ú. Hradčany u Tišnova = 6 ks, celkem 76 ks. Geometrických plánů - v termínu podle výzvy objednatele