

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO 253 17 628
oddíl B, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzniklé méněpráce na základě skutečného provedení a zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

46 847 877,29 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI., který se rozšiřuje o nový odst. 14. Smlouvy, který zní:

14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

24 -01- 2018


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 • 602 00 BRNO
IČO: 273 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náb. 25 • 602 00 BRNO
IČO: 709 52 581*

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady			Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1		
Objekt	Popis	Méněpráce bez DPH			Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
SO 101	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 - 0,594	3 849 788,38	4 658 243,94	- 193 118,93	3 656 669,45	4 424 570,03	
SO 102-1	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740	26 586 520,11	32 169 689,33	- 402 083,90	26 184 436,21	31 683 167,81	
SO 102-2	Propustek 2x DN 900 v km 0,830	166 868,21	201 910,53		166 868,21	201 910,53	
SO 102-3	Propustek DN 800 v km 3,355	260 667,94	315 408,21	- 6 374,00	254 293,94	307 695,67	
SO 103-1	Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 - 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215	5 586 429,51	6 759 579,71	- 295 939,75	5 290 489,76	6 401 492,61	
SO 103-2	Kanalizace	688 948,84	833 628,10	- 49 780,00	639 168,84	773 394,30	
SO 103-3	Vodovod	43 490,65	52 623,69		43 490,65	52 623,69	
SO 104	Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 - 4,441	430 779,55	521 243,26	- 70 543,45	360 236,10	435 885,68	
SO 151-1	Dopravní opatření - 1. etapa	39 769,20	48 120,73		39 769,20	48 120,73	
SO 151-2	Dopravní opatření - 2. etapa	36 768,60	44 490,01		36 768,60	44 490,01	
SO 151-3	Dopravní opatření - 3. etapa	12 856,50	15 556,37		12 856,50	15 556,37	
SO 151-4	Dopravní opatření - 4. etapa	8 579,34	10 381,00		8 579,34	10 381,00	
SO 151-5	Dopravní opatření - 5. etapa	11 655,90	14 103,64		11 655,90	14 103,64	
SO 151-6	Dopravní opatření - 6. etapa	115 959,60	140 311,12		115 959,60	140 311,12	
SO 151-7	Dopravní opatření - 7. etapa	5 424,72	6 563,91		5 424,72	6 563,91	
SO 151-8	Dopravní opatření - objízdná trasa	298 078,20	360 674,62	- 124 908,96	173 169,24	209 534,78	
SO 201	Úpravy na mostě ev.č. 426-008 přes Moravu	461 344,03	558 226,28		461 344,03	558 226,28	
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-009 přes Vešky	2 413 443,47	2 920 266,60	- 20 334,15	2 393 109,32	2 895 662,28	
SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-010 přes odlehčovací kanál	703 159,30	850 822,75	- 13 763,08	689 396,22	834 169,43	
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-012 přes Veličku	3 246 664,58	3 928 464,14	- 8 913,09	3 237 751,49	3 917 679,30	
SO 205	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-013 přes Batův kanál	1 649 187,05	1 995 516,33	- 7 267,08	1 641 919,97	1 986 723,16	
SO 452	Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu	84 293,00	101 994,53	- 74 773,00	9 520,00	11 519,20	
Stavba celkem - způsobilé náklady			46 700 676,68	56 507 818,78	-1 267 799,39	45 432 877,29	54 973 781,52

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	765 000,00	925 650,00	-215 000,00	550 000,00	665 500,00
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	200 000,00	242 000,00		200 000,00	242 000,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		965 000,00	1 167 650,00	-215 000,00	750 000,00	907 500,00

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady	47 665 676,68	57 675 468,78	-1 482 799,39	46 182 877,29	55 881 281,52

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	OSTATNÍ NÁKLADY	70 000,00	84 700,00		70 000,00	84 700,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	595 000,00	719 950,00		595 000,00	719 950,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		665 000,00	804 650,00	0,00	665 000,00	804 650,00


Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.	665 000,00	804 650,00	0,00	665 000,00	804 650,00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	48 330 676,68	58 480 118,78	-1 482 799,39	46 847 877,29	56 685 931,52

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
			SO 101				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	- 26,480	545,00	- 14 431,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	- 124,460	5,71	- 710,67
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	- 653,000	22,80	- 14 888,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	- 87,110	10,50	- 914,66
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	- 331,000	17,10	- 5 660,10
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	m2	- 46,000	238,00	- 10 948,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50mm	m2	- 40,800	194,00	- 7 915,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	574E 76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80mm	m2	- 331,000	292,00	- 96 652,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	- 20,400	78,10	- 1 593,24
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	- 465,000	78,10	- 36 316,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	31	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	- 20,400	80,00	- 1 632,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	- 20,400	71,40	- 1 456,56
			SO 102-1				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	- 7 561,000	22,80	- 172 390,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	- 776,980	10,50	- 8 158,29
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	m2	- 7,000	214,00	- 1 498,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	27	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	m2	- 770,240	194,00	- 149 426,56
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	31	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	- 80,600	78,10	- 6 294,86
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	30	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	- 119,900	78,10	- 9 364,19
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	35	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA A MONTÁŽ	m	- 11,700	1 170,00	- 13 689,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	37	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	- 7,000	286,00	- 2 002,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	- 32,900	80,00	- 2 632,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	51	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	- 513,000	71,40	- 36 628,20
			SO 102-3				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 0,300	4 760,00	- 1 428,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2-DODÁVKA A MONTÁŽ	m	- 1,300	1 300,00	- 1 690,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ISOLACE	m2	- 22,000	148,00	- 3 256,00
			SO 103-1				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 398,658	95,20	- 37 952,24
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC a ŽELEZNIC TR I	m3	- 167,856	167,00	- 28 031,95
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC a ŽELEZNIC TR I	m3	- 41,964	143,00	- 6 000,85
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1-4	m2	- 524,550	10,50	- 5 507,77
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	- 209,820	647,00	- 135 753,54
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	57472	VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	m2	- 2 004,500	15,20	- 30 468,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	37	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80mm DO LOŽE Z KAM	m2	- 2,400	520,00	- 1 248,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	54	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY-DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	- 2,000	1 450,00	- 2 900,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	56	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	- 76,000	238,00	- 18 088,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	58	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	- 4,000	238,00	- 952,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	57	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	- 7,000	238,00	- 1 666,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	59	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	m	- 43,000	211,00	- 9 073,00

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	60	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	m	- 78,000	211,00	- 16 458,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	62	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50mm	m	- 23,000	80,00	- 1 840,00
			SO 103-2				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	- 19,000	1 750,00	- 33 250,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	m3	- 2,000	2 660,00	- 5 320,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	- 6,000	1 480,00	- 8 880,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	- 1,000	2 330,00	- 2 330,00
			SO 104				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	- 72,000	10,50	- 756,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	- 100,000	17,10	- 1 710,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	m2	- 72,000	194,00	- 13 968,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	574E 76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80mm	m2	- 100,000	292,00	- 29 200,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	- 63,000	78,10	- 4 920,30
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	- 51,500	78,10	- 4 022,15
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	- 1,000	743,00	- 743,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	915221	VODOROV DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	- 18,000	228,00	- 4 104,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50mm	m	- 139,000	80,00	- 11 120,00
			SO 151-8				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1- NÁJEMNÉ	ks den	-14784,00	6,66	- 98 461,44
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	914429	DOPRAV ZNAČ 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1-NÁJEMNÉ	ks den	- 1 232,000	11,40	- 14 044,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-NÁJEMNÉ	ks den	- 176,000	61,90	- 10 894,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2-NÁJEMNÉ	ks den	- 176,000	8,57	- 1 508,32
			SO 202				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 1,850	286,00	- 529,10
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	317365	VÝSTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	- 0,234	20 900,00	- 4 890,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	29	457366	VÝSTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	t	- 0,681	20 900,00	- 14 222,45
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	36	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	- 2,200	130,00	- 286,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	61	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	- 1,000	406,00	- 406,00
			SO 203				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	m	- 3,960	333,00	- 1 318,68
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	317365	VÝSTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	- 0,099	20 900,00	- 2 069,10
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	333365	VÝSTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505	t	- 0,440	20 900,00	- 9 196,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	29	457365	VÝSTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	t	- 0,037	20 900,00	- 773,30
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	52	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	- 1,000	406,00	- 406,00
			SO 204				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 0,440	286,00	- 125,84
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	m	- 0,240	1 140,00	- 273,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	317365	VÝSTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	- 0,240	20 900,00	- 5 016,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	28	333365	VÝSTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505	t	- 0,082	20 900,00	- 1 724,25
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	457365	VÝSTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	t	- 0,040	20 900,00	- 961,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	60	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	- 2,000	406,00	- 812,00
			SO 205				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 1,170	238,00	- 278,46
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	317365	VÝSTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	- 0,310	20 900,00	- 6 479,00

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	51	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	- 1,660	307,00	- 509,62
			SO 452				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	- 6,650	95,20	- 633,08
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3	- 3,500	333,00	- 1 165,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	- 6,200	333,00	- 2 064,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	- 2,700	66,60	- 179,82
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100MM	m	- 19,500	476,00	- 9 282,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	m	- 8,000	762,00	- 6 096,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	75h312	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,6MM DO10XN	KM čtyřka	- 0,140	42 800,00	- 5 992,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	75h31x	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,6MM -MONTÁŽ	m	- 140,000	33,30	- 4 662,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	75h31y	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,6MM - DEMONTÁŽ	m	0,140	19 000,00	- 2 660,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	75ih11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	- 4,000	381,00	- 1 524,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	75ih11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	- 2,000	381,00	- 762,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	75ij12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	- 24,000	143,00	- 3 432,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	75ij13	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLACHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU	KUS	- 24,000	190,00	- 4 560,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	75i151	STOŽÁR (SLOUP) ROZHLASOVÝ	KUS	- 2,000	7 620,00	- 15 240,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	75i15x	STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ	KUS	- 2,000	2 860,00	- 5 720,00
	18	75i166	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	- 2,000	1 900,00	- 3 800,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	m3	- 3,500	2 000,00	- 7 000,00
			Projektová dokumentace Realizační dokumentace stavby				- 215 000,00
			Méněpráce celkem				- 1 482 799,39



FIRESTA-OTter, s.r.o. s.r.o. stavby a.s.
MILÝNSKÁ 602 602 BRNO
IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628