

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
II/421 Zaječí – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 865/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 228/2018
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD14716

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/421 Zaječí – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO: 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění o SO 108 – Propustek km 2,090. Součástí SO 108 bude statický výpočet, hydrotechnický výpočet, inženýrsko-geologický průzkum, zpracování projektové dokumentace provizorní přemostění a komunikace, projednání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, zpracování kontrolního položkového rozpočtu díla a výkazu výměr v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb. PD ke SO 108 bude dodána v počtu 8 ks paré a 2x elektronicky na nosiči dat CD.

Na základě požadavku objednatele na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v současné době jen na část díla – extravilán, je dále specifikována celková cena díla ve stupni PDPS na část extravilán a na část intravilán.

Objednatel je oprávněn provést výzvu dle čl. V. odst. 1. smlouvy samostatně pro PDPS pro extravilán a samostatně pro PDPS pro intravilán.

<i>Cena PDPS celkem</i>	<i>79 900,- Kč</i>
Část Extravilán	63 900,- Kč
Část Intravilán	16 000,- Kč
<i>Soupis prací pro PDPS celkem</i>	<i>18 000,- Kč</i>
Část Extravilán	14 100,- Kč
Část Intravilán	3 900,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn výzvu pro PDSP pro extravilán doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2017 a výzvu pro PDSP pro intravilán doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 6. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP,	do 6 měsíců od podpisu této smlouvy
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS pro extravilán, SP pro PDPS pro extravilán	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS pro extravilán, SP pro PDPS pro extravilán	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept SO 108	do 10/2018
Konečná SO 108	do 12/2018
Koncept PDPS pro intravilán, SP pro PDPS pro intravilán	do 30 dnů po doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS pro intravilán, SP pro PDPS pro intravilán	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

945 400,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystaven pro část díla – DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a IČ, druhá bude vystavena pro část díla – PDPS pro extravilán, SP pro PDPS pro extravilán, třetí pro část díla - SO 108 a čtvrtá bude vystavena pro část díla – PDPS pro intravilán, SP pro PDPS pro intravilán. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 6.4.2018

V Brně, dne 25-04-2018



Ing. Pavel Balcar

Jednatel společnosti

Viadesigne s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 276 32 581 (2)ř*

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie*	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	2 000,-
z toho průzkum inženýrských sítí a průzkum stavu stávající dešťové kanalizace, včetně kamerové zkoušky	81 700,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	82 200,-
Průzkumy a studie celkem	165 900,-
DÚR/DSP celkem	474 400,-
PDPS extravilán	63 900,-
PDPS intravilán	16 000,-
PDPS celkem	79 900,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	25 200,-
z toho soupis prací pro PDPS extravilán	14 100,-
z toho soupis prací pro PDPS intravilán	3 900,-
Soupis prací celkem	43 200,-
Inženýrská činnost celkem	28 000,-
Vícepráce dle Dodatku č. 1 – SO 108 Propustek km 2,090	154 000,-
CENA CELKEM BEZ DPH	945 400,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Břeclavi, dne 20.4. 2018



Ing. Pavel Balcar

Jednatel

Viadesigne s.r.o.