

Číslo smlouvy objednatele: 1426/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 303/2018
Ev. č. VZ: Z2017-030519

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-096-000/SoD-01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/394 Tetčice průtah 1. stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Nevhodné klimatické podmínky pro provedení diagnostiky vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie,
SP pro DSP,

do 20. 7. 2018

Konečná DSP, SP pro DSP, IČ

do 20 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60 dnů od doručení výzvy dle čl. V. odst.
1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 25. 4. 2018

V Brně, dne 2. 5. 2018


Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809 


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*