

Číslo smlouvy objednatele: 835/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1565/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 338/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „III/15267 STŘELICE – OŘECHOV, MOSTY 15267-7,8“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO 25317628
oddíl B, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Z důvodu plnění financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury dochází ke změně frekvence fakturace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány měsíčně, s výjimkou viz níže. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDACTED] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

Fakturace za období březen 2018 až červen 2018 proběhne ke dni 31. 8. 2018 z důvodu plnění financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zjišťovací protokol bude předložen správcem stavby do 15. 8. 2018, nedohodnou-li se smluvní strany na fakturaci a zjišťovacích protokolech na dřívějším plnění.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XIII. odst. 1. a odst. 3. Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
3. Investičnímu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,

- vi. přebírat od zhotovitele změnové listy,
- vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby;
- viii. je oprávněn rozhodnout o změně fakturace za období březen 2018 až červen 2018 v závislosti na poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle č. VIII. odst. 2. smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne


V Brně, dne 01-06-2018

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO: 252 20 123
Sídlo: Brno, ul. ...
Zastupitelka: ...



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
IČO: 452 60 123
Sídlo: Brno, ul. ...
Zastupitelka: ...



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje