

Číslo smlouvy objednatele: 297/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1370/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 366/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/377 RÁJEC-JESTŘEBÍ MOST 377-008“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,
zastoupený [REDACTED]

IČO 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Osazení dočasného dopravního značení B28 "zákaz zastavení" a E8a, b, c na objízdné trase v úseku ul. O. Blažka a 9. května - Vzhledem k nárůstu dopravy na místních komunikacích O. Blažka a 9. května způsobené vedením objízdné trasy bylo na pokyn Policie ČR doplněno dočasné dopravní značení za účelem vyklizení parkujících vozidel v úsecích s úzkou průjezdnou šířkou a tím ke zklidnění dopravy na objízdné trase v centru města.
- Doplnění dočasného dopravního značení na křižovatce II/374 a III/37436 u obce Rájčko - Po osazení dočasného dopravního značení došlo v rámci objízdné trasy na dotčené křižovatce ke změně přednosti. Nerespektováním značení se na této křižovatce během krátkého období výrazně zvýšil počet dopravních nehod, a proto bylo značení na návrh Policie ČR bezprostředně doplněno pro zabránění dalšího ohrožení na životech a materiálních škodách.
- Doplnění dočasného dopravního značení na křižovatce II/374 a III/37436 u obce Rájčko - Po ukončení objízdné trasy došlo na křižovatce ke změně přednosti do původního stavu. Po předchozích situacích (opatření v rámci ZBV5) bylo navrženo usměrnění provozu doplněním značení zvýrazňující přednosti na této křižovatce.
- Odpočet nerealizovaných prací – méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

30.999.535,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 1 Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


V Olomouci dne 31.5.2018

V Brně, dne 31.5.2018



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Alberlova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zemědělská náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (28)*

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka

			Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 2				
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	135 114,21	163 488,19	135 114,21	163 488,19			135 114,21	163 488,19
SO 101.1	KOMUNIKACE	5 910 918,95	7 152 211,93	5 910 918,95	7 152 211,93		-24 060,00	5 886 858,95	7 123 099,33
SO 101.2	KOMUNIKACE - CHODNIKY	131 142,99	158 683,02	131 142,99	158 683,02			131 142,99	158 683,02
SO 201	MOST EV.Č. 377-008	20 352 746,03	24 626 822,70	20 943 061,67	25 341 104,62			20 943 061,67	25 341 104,62
SO 401	ÚPRAVA VO	538 916,00	652 088,36	538 916,00	652 088,36			538 916,00	652 088,36
SO 801	ÚPRAVA ÚZEMÍ	88 923,98	107 598,02	88 923,98	107 598,02			88 923,98	107 598,02
SO 901	DIO	278 800,00	337 348,00	283 558,45	342 863,72	78 178,66		361 537,11	437 459,90
SO 902	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	193 630,76	234 293,22	193 630,76	234 293,22			193 630,76	234 293,22
Stavba celkem - způsobilé náklady		27 630 192,92	33 432 533,43	28 225 067,01	34 152 331,08	78 178,66	-24 060,00	28 279 185,67	34 217 814,66

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	1 000 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	1 210 000,00			1 000 000,00	1 210 000,00
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	35 000,00	42 350,00	35 000,00	42 350,00			35 000,00	42 350,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		1 035 000,00	1 252 350,00	1 035 000,00	1 252 350,00	0,00		1 035 000,00	1 252 350,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsob. náklady	28 665 192,92	34 684 883,43	29 260 067,01	35 404 681,08	78 178,66	-24 060,00	29 314 185,67	35 470 164,66

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 651	TRAŽOVÉ VÝLUKY SŽDC	1 595 703,31	1 930 801,01	1 595 703,31	1 930 801,01		-173 553,71	1 422 149,60	1 720 801,02
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		1 595 703,31	1 930 801,01	1 595 703,31	1 930 801,01	0,00	-173 553,71	1 422 149,60	1 720 801,02

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	OSTATNÍ NÁKLADY	36 000,00	43 560,00	36 000,00	43 560,00			36 000,00	43 560,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	288 920,00	349 593,20	288 920,00	349 593,20		-61 720,00	227 200,00	274 913,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		324 920,00	393 153,20	324 920,00	393 153,20	0,00	-61 720,00	263 200,00	318 472,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezp.nákl.	1 920 623,31	2 323 954,21	1 920 623,31	2 323 954,21	0,00	-235 273,71	1 685 349,60	2 039 273,02

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		30 585 816,23	37 008 837,64	31 180 690,32	37 728 635,29	78 178,66	-259 333,71	30 999 535,27	37 509 437,68

SO 901	DIO	33 982,40
		35 005,09
		9 191,17
	celkem	78 178,66

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: TDK 2 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: Změna č. 4 Značení - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 33 982,40 Kč

Cena celková: 33 982,40 Kč

DPH: 7 136,30 Kč

Cena s daní: 41 118,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 33 982,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 2	IL377 Rájec-Jestřebí most 377-008
Objekt:	SO 991	DIO
Rozpočet:	Změna č. 4	Značení - vícepráce

[illegible]

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: TDK 2 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: Změna č. 5 Značení - vícepráci

Objednavatel:

Zhotovitel: dokumentace:

Zhotovitel: Firma:

Základní cena: 35 005,09 Kč

Cena celková: 35 005,09 Kč

DPH: 7 351,07 Kč

Cena s daní: 42 356,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 005,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 2 H/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
 Objekt: SO 901 D10
 Rozpočet: Změna č. 5 Značení - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Mj	Počet Mj	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	159,71	1 597,10
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	93,62	936,20
3	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ 10*183=1 830,000 [A]	KSDEN	1 830,000	4,28	7 832,40
4	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	181,12	543,36
5	914223		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	93,62	280,86
6	914229		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ 3*183=549,000 [A]	KSDEN	549,000	6,73	3 694,77
7	914952		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	12,000	130,33	1 563,96
8	914953		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	12,000	93,62	1 123,44
9	914959		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ 12*183=2 196,000 [A]	KSDEN	2 196,000	2,45	5 380,20
10	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	97,29	778,32
11	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	66,09	528,72
12	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NAJEMNÉ 8*183=1 464,000 [A]	KSDEN	1 464,000	7,31	10 745,76
9			Ostatní konstrukce a práce				35 005,09

Celkem:

35 005,09

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: TDK 2 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: Změna č. 6 Značení - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 9 191,17 Kč

Cena celková: 9 191,17 Kč

DPH: 1 930,15 Kč

Cena s daní: 11 121,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 191,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 2 II/377 Rájce-Jestřebí most 377-008
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: Změna č. 6 Značení - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	159,71	638,84
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	93,62	374,48
3	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ 4*60=240,000 [A]	KSDEN	240,000	4,28	1 027,20
4	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	3,000	130,33	390,99
5	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	3,000	93,62	280,86
6	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ 3*60=180,000 [A]	KSDEN	180,000	2,45	441,00
7	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	97,29	972,90
8	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	65,99	659,90
9	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNĚ 10*60=600,000 [A]	KSDEN	600,000	7,34	4 404,00
9			Ostatní konstrukce a práce				9 191,17

Celkem:

9 191,17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 3 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 101.1 Komunikace

Rozpočet: Změna č. 8 Komunikace, méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -24 060,00 Kč

Cena celková: -24 060,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: -24 060,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -24 060,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3 II/377 Rájec-Jestřebi most 377-008
Objekt:	SO 101.1 Komunikace
Rozpočet:	Změna č. 8 Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
38	76796	R	VRATA A VRÁTKA Branka v plotu h=1,5m, š.1,0 m z dřevěných latí vř. sloupků. Nová branka do areálu Lesů města Brna u MOK. Vř. dodávky a montáže. Plocha přes 2,5 m2 do 4,5 m2 Povrch: hladké Umístění dveří: vchodové	M2	-1,500	3 500,00	-5 250,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				-5 250,00
8			Potrubí				
41	87433	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Ochráňka pro přípavné výškové snesení kabelů O2 (DET.N) - půlená AROT min. prům. 110mm dle požadavků správce. Součástí položky je i přípavný výkop a odvoz výkopku na skládku vř. skládkového.	M	-99,000	190,00	-18 810,00
8			Potrubí				-18 810,00
Celkem:							-24 060,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 3 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 651 Traťové výluky SŽDC

Rozpočet: Změna č. 9 Traťové výluky SŽDC, méněpráce

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -173 553,71 Kč

Cena celková: -173 553,71 Kč

DPH: -36 446,28 Kč

Cena s daní: -209 999,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -173 553,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 3 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
 Objekt: SO 651 Traťové výluky SŽDC
 Rozpočet: Změna č. 9 Traťové výluky SŽDC, měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI etapa C) staniční kolej 3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	4 958,68	-4 958,68
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI etapa C) staniční kolej 3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	3 305,78	-3 305,78
7	027212	g	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI etapa D) staniční kolej 4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	3 305,78	-3 305,78
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRAT etapa D) staniční kolej 4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	2 479,34	-2 479,34
9	027212	i	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI etapa E) staniční kolej 1 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	6 611,57	-6 611,57
10	027212	j	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI etapa E) staniční kolej 1 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC)	HOD	-1,000	4 132,23	-4 132,23
11	027212	k	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFI TRATI	HOD	-1,000	4 958,68	-4 958,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3	1L377 Rájec-Jestřebí most 377-008
Objekt:	SO 651	Trat'ové výluky SŽDC
Rozpočet:	Změna č. 9	Trat'ové výluky SŽDC, méněpráce

[illegible]

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008**Objekt:** SO 000b Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé**Rozpočet:** Změna č. 7 vedlejší náklady - nezpůsobilé, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -61 720,00 Kč**Cena celková:** -61 720,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -61 720,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -61 720,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

