

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/0507 Bučovice, most 0507 - 1 - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Jan Pracný

sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno
Není zapsán v OR, je zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02 (č.j.13462/01)
Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
zastoupen [redacted]

IČO 62087851

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 2. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění - Vypracování PD pro další stavební objekt „Přeložka vodovodní přípojky“.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

548.000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 21.05.2018

V Brně, dne 21.05.2018

Ing. Jan Pracný
majitel PK

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	30.000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	16.000
z toho průzkum inženýrských sítí	12.000
z toho hluková studie	5.000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	16.000
Průzkumy a studie celkem *	79.000
DSP/PDPS celkem	335.000
Soupis prací celkem	50.000
Inženýrská činnost celkem	60.000
Vícepráce dle dodatku č. 1 - „Přeložka vodovodní přípojky“	24.000
CENA CELKEM BEZ DPH	548.000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně dne, dne 14. 05. 2018

Ing. Jan Pracný

majitel PK

řádkový projektant