

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/15286 Brno, Slatina obchvat - DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena:

IČO 25564901
sp.zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zajištění kapacitního posouzení křižovatek k prověření variant křižovatkových uspořádání s ohledem na stávající a budoucí intenzity dopravy.
- Zajištění modelování výhledového stavu intenzity dopravy.
- Prokázání možnosti způsobu odvodnění obchvatu vsakováním (zajišťuje objednatel).
- Rozdělení projektové přípravy na více částí vzhledem k předpokládané nemožnosti původně navrženého způsobu odvodnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. DÚR bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. DÚR bude rozdělena na dvě samostatné DÚR, které budou předávány samostatně, a to 1) Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikace a 2) III/15286 Brno, Slatina obchvat.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 12. smlouvy, který se mění a nově zní:

12. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR, budou položky v následujícím rozsahu:

- i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- ii. průzkum inženýrských sítí;

- iii. hluková studie;
- iv. modelování výhledové intenzity dopravy;
- v. kapacitní posouzení křižovatek.

(dále jen „průzkumy a studie“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 15. smlouvy, který se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány v termínech dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283, průzkumy a studie včetně modelování výhledové intenzity dopravy a kapacitního posouzení křižovatek

do 31. 8. 2018

Konečná DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a IČ k této části

do 20 dnů od doručení vyjádření ke konceptu DÚR zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak

Koncept DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat

do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.

Oznámení FIA části 2)

do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.

Dokumentace FIA části 2)

do 2 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy

Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí části 2)

do 6 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy

Konečná DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat a IČ k této části

do 20 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, nebude-li dohodnuto jinak.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 662 800,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě následujících faktur, přičemž níže uvedené pořadí není pro jejich vystavení závazné.

- Průzkumy a studie;
- Oznámení EIA část 2) a zpracování dokumentace EIA část 2),
- Zajištění souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí část 2)
- DÚR a IČ pro část 1)
- DÚR a IČ pro část 2)

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. Přílohou faktury za zajištění souhlasného závazného stanoviska kopie souhlasného závazného stanoviska příslušného úřadu

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 Kalkulace ceny.

V Brně, dne


V Brně, dne 12 -07- 2018



PK OSSENDORF s.r.o.



PK OSSENDORF s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY**ČÁST 1: Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikací****ČÁST 2: III/15286 Brno, Slatina obchvat**

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie pro část 1 a 2*	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	40 000
z toho průzkum inženýrských sítí	40 000
z toho modelování dopravy pro obchvat a křižovatky	96 300
z toho dopravně inženýrské posouzení variant SSZ a OK	179 500
z toho hluková studie	80 000
Průzkumy a studie celkem	435 800
DÚR	
z toho část 1)	935 000
z toho část 2)	1 452 000
z toho oznámení EIA pro část 2)	60 000
DÚR celkem	2 447 000
Inženýrská činnost	
z toho část 1)	195 000
z toho část 2)	270 000
Inženýrská činnost celkem	465 000
Dokumentace EIA pro část 2)	300 000
Zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí pro část 2)	15 000
CENA CELKEM BEZ DPH	3 662 800

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne

PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.