

Číslo smlouvy objednatele: 1164/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1413/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 373/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 505/2018
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele:
9 – 1426A17

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená [redacted], Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné
moci a

[redacted], Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava,
na základě plné moci (společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Navýšení kubatur prací souvisejících s rekonstrukcí odvodnění a sanací v km 0,058-0,166 a na ZÚ stavby – Z důvodů výškového vyrovnání bylo nutné provést rekonstrukci odvodnění v km 0,246 - 0,384 stavby a vyfrézování zbytku komunikace podél svodidla v délce 132 m. Dále bylo nutné provést lokální sanaci zpevněné podkl. vrstvy v km 0,058-0,166 a na ZÚ stavby.
- Navýšení kubatur prací související s napojením rekonstruovaného úseku na stávající stav komunikace v křižovatce směrem na Drásov - Z důvodů výškového vyrovnání napojení komunikace II/385 na vydlážděnou plochu v křižovatce s komunikací III/37913 bylo nutné provést odkop, nové konstrukční vrstvy a pokládku asfaltového betonu na ploše 14,14 m².
- Na základě geodtického zaměření skutečného provedení stavby došlo k úpravě výměr asfaltových ploch - Práce bylo nutné provést v uvedených výměrách z důvodu nutného napojení na stávající stav.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 235 365,29 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Tlumačově, dne




V Brně, dne 12 -07- 2018



Oblast Morava



Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/385 Čebín intravilán

		Rozpočet dle Dodatku č. 3					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava krytu vozovky	5 529 307,78	6 690 462,41	-97 266,74	683 524,25	6 115 565,29	7 399 834,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS		5 529 307,78	6 690 462,41	-97 266,74	683 524,25	6 115 565,29	7 399 834,00

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady	59 800,00	72 358,00			59 800,00	72 358,00
Vedlejší náklady	60 000,00	72 600,00			60 000,00	72 600,00
Ostatní a vedlejší náklady SÚS celkem	119 800,00	144 958,00	0,00	0,00	119 800,00	144 958,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady - celkem	5 649 107,78	6 835 420,41	-97 266,74	683 524,25	6 235 365,29	7 544 792,00

SO 101	Oprava krytu vozovky	Vícepráce	TDK 1	553 950,77
			TDK 2	37 942,28
			TDK 3	91 631,20
			Celkem	683 524,25

Soupis prací TDK

Název stavby a díla: II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN
 číslo a název SO: SO 101 OPRAVA KRYTU VOZOVKY
 číslo a název rozpočtu: z.č. 2 OPRAVA KRYTU VOZOVKY - vícepráce - stavební náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,412	266,00	3 035,59	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,000	266,00	5 054,00	
0 Všeobecné konstrukce a práce						8 089,59		
1 Zemní práce								
4	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5 KM	M3	0,480	606,00	290,88	
10	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I., ODVOZ DO 5 KM	M3	10,000	142,00	1 420,00	
1 Zemní práce						1 710,88		
5 Komunikace								
19	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	27,000	233,00	6 291,00	
24	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	14,140	13,00	183,82	
25	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	14,140	11,00	155,54	
26	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40 MM	M2	14,140	217,00	3 068,38	
27	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50 MM	M2	14,140	238,00	3 365,32	
34	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	19,500	105,00	2 047,50	
45	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150 MM	M	19,500	109,00	2 125,50	
5 Komunikace						17 237,06		
Nové položky								
N15	113474		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETNĚ PODKL. ODVOZ DO 5KM	M3	5,400	383,42	2 070,47	
N16	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	39,000	226,52	8 834,28	
Nové položky						10 904,75		
Celkem bez DPH								37 942,28

