

Číslo smlouvy objednatele: 1426/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 303/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 628/2018
Ev. č. VZ: Z2017-030519

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-096-000/SoD-01

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/394 Tetčice průtah 1. stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Při projednávání výše uvedené akce s vlastníky dotčených pozemků došlo k nesouhlasu jednoho vlastníka s velikostí záboru a požadavku na jeho zmenšení. Tento požadavek lze technicky vypořádat pouze vybudováním opěrné zdi nad rámec platného územního rozhodnutí. Pro zpracování projektové dokumentace opěrné zdi je nutný inženýrsko-geologický průzkum a ochrana či přeložky inženýrských sítí na uvedené parcele.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie,
SP pro DSP,

do 31. 8. 2018

Konečná DSP, SP pro DSP, IČ

do 20 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60 dnů od doručení výzvy dle čl. V. odst.
1. této smlouvy

do 20 pracovních dnů od předání výstupu

Konečná PDPS, SP pro PDPS

z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.074.328,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 20-07-2018




Linio Plan, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	30.000,-
z toho hluková studie	25.000,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	15.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	20.000,-
diagnostika vozovky	102.858,-
<i>IG průzkum pro opěrnou zeď</i>	<i>101.470,-</i>
Průzkumy a studie celkem *	294.328,-
DSP celkem	
<i>Opěrná zeď</i>	<i>115.000,-</i>
<i>Úprava komunikace (odvodnění, změna ZF, ...)</i>	<i>22.000,-</i>
<i>Přeložka vodovodu - 2x</i>	<i>30.000,-</i>
<i>Přeložka NN - 1x</i>	<i>20.000,-</i>
PDPS celkem	445.000,-
<i>Opěrná zeď</i>	<i>25.000,-</i>
Soupis prací celkem	95.000,-
Inženýrská činnost celkem	95.000,-
<i>IČ pro DÚR opěrné zdi</i>	<i>5.000,-</i>
CENA CELKEM BEZ DPH	2.074.328,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek

V Brně, dne

IG průzkum pro opěrnou zeď

Terénní práce					
	Název	počet	název j.	cena/j	cena
	Jádrový vrt (2*15 m)	30	bm	1000	30 000
	Těžká dynamická penetrace	15	bm	500	7 500
	Doprava vrtné soupravy	42	km	40	1 680
	Doprava geologa a TDP	84	km	10	840
	celkem terénní práce				40 020

Laboratorní práce					
	Název	počet	název j.	cena/j	cena
	Indexové zkoušky	6	ks	1100	6 600
	Smyková zkouška	4	ks	2200	8 800
	Laboratorní rozbor vody	1	ks	650	650
	celkem laboratorní práce				16 050

Geodetické zaměření					
	Název	počet	název j.	cena/j	cena
	Geodetické vytyčení sond + zaměř. prof.	1	akce	4000	4 000
	celkem laboratorní práce				4 000

Inženýrské práce, cestovné, aj.					
	Název	počet	název j.	cena/j	cena
	Příprava zakázky	1	akce	1000	1 000
	Vytyčení inženýrských sítí	1	akce	2500	2 500
	Geotechnické posouzení - 1 profil	1	akce	19000	19 000
	Sled, řízení a dokumentace prací	1	akce	6400	6 400
	Digitalizace dat	1	akce	1000	1 000
	Grafické zpracování - geol. řezy	2	ks	1500	3 000
	Závěrečná zpráva, zpracování výsledků	1	akce	8000	8 000
	Závěrečná zpráva - zodpov. řešitel úkolu	1	hod	500	500
	celkem				41 400

Celkem bez DPH	101 470.00
21% DPH	21 308.70
Celkem s DPH 21%	122 778.70

Nabídka nezahrnuje vyřízení dopravního značení. Předpokladem je zajištění přístupu pro vrtnou soupravu. Uvedené náležitosti zajistí objednatel na vlastní náklady.