

Číslo smlouvy objednatele: 678/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 557/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
115/KBEC/17

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4199 MILEŠOVICE, MOST EV. Č. 4199-2“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO 60838744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) se dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Vedlejší náklady - Z důvodu nevyskytujících se ryb v potoce, není třeba provádět dané práce.
- Vedlejší náklady - Z důvodu nevyskytujících se trhlín v konstrukci mostu a s ohledem na charakter mostu, není třeba provádět zatěžovací statickou zkoušku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.859.940,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


25-07-2018

V Brně, dne

V Brně, dne



STRABAG a.s.



STRABAG a.s.


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199 - 2

			Rozpočet dle Dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Silnice III/4199	2 160 586,41	2 614 309,56		2 160 586,41	2 614 309,56
SO 201	Most ev.č.4199-2	3 532 947,30	4 274 866,23		3 532 947,30	4 274 866,23
SO 301	Úprava koryta Milešovického potoka	422 262,19	510 937,25		422 262,19	510 937,25
SO 901	Příprava území	469 807,45	568 467,01		469 807,45	568 467,01
SO 901.1	DIO	79 412,76	96 089,44		79 412,76	96 089,44
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 665 016,11	8 064 669,49	0,00	6 665 016,11	8 064 669,49

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		125 084,00	151 351,64		125 084,00	151 351,64
Vedlejší náklady		95 899,00	116 037,79	-26 059,00	69 840,00	84 506,40
Ostatní a vedlejší náklady celkem		220 983,00	267 389,43	-26 059,00	194 924,00	235 858,04

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	6 885 999,11	8 332 058,92	-26 059,00	6 859 940,11	8 300 527,53

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2, TDK1**Objekt:** Změna č. 1 Vedlejší náklady - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 1 Vedlejší náklady - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -5 212,00 Kč**Cena celková:** -5 212,00 Kč**DPH:** -1 094,52 Kč**Cena s daní:** -6 306,52 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -5 212,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2, TDK1
Objekt:	Změna č. 1 Vedlejší náklady - méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 1 Vedlejší náklady - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02.5		Ochrana životního prostředí (zajištění slovení ryb, vč. všech dokladů, zajištění normé stěny)	KPL	-1,000	5 212,00	-5 212,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-5 212,00
Celkem:							-5 212,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2, TDK1**Objekt:** Změna č. 2 Vedlejší náklady - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 2 Vedlejší náklady - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -20 847,00 Kč**Cena celková:** -20 847,00 Kč**DPH:** -4 377,87 Kč**Cena s daní:** -25 224,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -20 847,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2, TDK1
Objekt: Změna č. 2 Vedlejší náklady - méněpráce
Rozpočet: Změna č. 2 Vedlejší náklady - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02.14		Zatěžovací zkouška mostu statická	KPL	-1,000	20 847,00	-20 847,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-20 847,00

Celkem: -20 847,00