

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Emin zámek, příspěvková organizace**
Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Bankovní spojení: KB Hrušovany nad Jevišovkou
Číslo účtu: 30335 741/0100
Tel./fax: 515 229 151
Zast. a) ve věcech smluvních: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
b) ve věcech technických: Ing. Milan Herzig
Email: martinovicova@eminzamek.cz

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ 607 53 013
Statutární orgán: František Joura, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1521589329/0800
Tel./fax.: +420 568 84 74 11 / +420 568 84 74 10
Email: info@archatt-pamatky.cz
Datová schránka: x82m4f6


Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých víceprací. Ve smyslu ust. čl. 2.6 smlouvy o dílo je předpokladem pro provedení a úhradu sjednaných víceprací třeba předchozího uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do smlouvy čl. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. - Předmět díla

2.7. Předmět díla se rozšiřuje a práce původně nesjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o tyto dodatečně sjednané práce:

- doplnění rámových okapnic oken 1.NP
- změna obrtlíků na oknech
- doplnění těsnění do oken 1.NP
- vnější plechové okapničky
- síť proti hmyzu do oken dle dohody
- doplnění nadsvětlíku dveří do prádelny D/7
- zvětšení dveří D/10
- změna provedení nadsvětlíku u balkónových špaletových dveří na otevíravé
- nové jednoduché okno 500/800 s izolačním sklem
- záměna skla za větrací mřížku v okně O/03
- oprava stávajícího kamenného prahu hlavních vstupních dveří



vedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných víceprací nahrazují tímto zněním:

ČLÁNEK 3. – Cena díla

Cena díla bez DPH	4.908.813,- Kč
	736.322,- Kč.
Cena včetně DPH	5.645.135,- Kč

šest-milionů-šest-set-čtyřicet-pět-tisíc-sto-třicet-pět Kč

znění bodu 4.1 smlouvy o dílo se v odstavci „Dokončení díla“ nahrazuje tímto zněním:

ČLÁNEK 4. Čas a místo realizace díla

ukončení prací: Nejpozději do 7. 9. 2018.

Od 1. srpna 2018 se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

5. Položkový rozpočet a specifikace víceprací.


dne 26. 7. 2018

Emin zámek

příspěvková organizace

ov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

IČ: 45671826, tel.: 515 229 151



.....
zámek, příspěvková organizace

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

středisko 6/1

Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč

DIC: CZ60753013


.....



za ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

František Joura - jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	vícepráce/méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Emin zámek - vícepráce/méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/6-60v	Výměna oken a dveří Emin zámek Šanov - VGP/MN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Emin zámek			
Dodavatel	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2017/6-60v
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	19 813	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	19 813	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		19 813	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 813	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		
Jméno: CHALUPA ALBŠ			Jméno: FLANTISZEK DOUBA JEĎNATEL		
Datum: 25.7.2018			Datum: 26.7.2018		
Podpis: 			Podpis: 		
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. středisko 6 Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč DIČ: CZ60753013			ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. středisko 6 Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč DIČ: CZ60753013		
			Za objednatele		
			Jméno: JANA MARTINOVICOVÁ		
			Datum: 26.7.2018		
			Podpis: 		
			Emin zámek právníková organizace Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou IČ: 45671826, tel.: 515 229 151		
Základ pro DPH	15,0	%			19 813 Kč
DPH	15,0	%			2 972 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					22 785 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/6-60v Výměna oken a dveří Emin zámek Šanov - VC	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Emin zámek - vícepráce/méněpráce	vícepráce/méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	19 813	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 813	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 813	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 813	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 813	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 813	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 813	0
Provoz investora	0	0,0	19 813	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 813	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 813	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/6-60v Výměna oken a dveří Emin zámek Šanov -	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Emin zámek - vícepráce/méněpráce	vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1.	1/T	doplnění rámových okapnic do oken 1.NP	kompl	1,00	12 600,00	12 600,00
2	2/T	změna obrtlíků na oknech	kompl	1,00	13 800,00	13 800,00
3	3/T	doplnění těsnění do oken a dveří 1.NP	kompl	1,00	15 060,00	15 060,00
4	4/T	odpočet za I3 pásek u špaletových oken	mb	567,40	-183,70	-104 231,38
5	5/T	vnější plechové okapničky	ks	20,00	180,00	3 600,00
6	6/T	sítě proti hmyzu cca 1000/1700 vč. montáže	kompl	12,00	1 645,00	19 740,00
7	7/T	sítě proti hmyzu cca 1000/800 vč. montáže	ks	1,00	780,00	780,00
8	D/07	dveře do prádelny	ks	1,00	-37 346,50	-37 346,50
9	D/07N	dveře do prádelny + NADSVĚTLÍK	ks	1,00	43 196,50	43 196,50
10	D/10	vstupní dveře 2/3 zsklení 1080/2040	ks	1,00	-41 075,50	-41 075,50
11	D/10N	vstupní dveře 2/3 zasklení 1080/2240	ks	1,00	45 100,00	45 100,00
12	D/15	špaletové balkónové dveře s pevným nadsvětlíkem	ks	3,00	-72 433,00	-217 299,00
13	D/15N	špaletové balkonové dveře s otevíravým nadsvětlíkem	ks	3,00	83 923,00	251 769,00
14	O/03	odpočet izolačního skla	ks	1,00	-600,00	-600,00
15	O/03N	záměna větrací mřížky místo skla	ks	1,00	320,00	320,00
16	O/16	nové okno jednoduché s izolačním sklem 500/800	ks	1,00	4 300,00	4 300,00
17	R/D12	úprava, doplnění a oprava kamenného prahu	ks	1,00	10 100,00	10 100,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				19 813,12

Handwritten signature