

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/418, III/4176 SOKOLNICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - AKTUALIZACE DÚR, IČ, ZPRACOVÁNÍ DSP/PDPS, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27466868

sp. zn. C 20666

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nad rámec zadávací dokumentace a předmětu smlouvy bylo doplněno hlukové měření včetně vyhodnocení dle platné legislativy. Hlukové měření požadovala KHS JmK viz přiložený e-mail.
- V zadávací dokumentaci se předpokládalo zaústění srážkových vod do stávající kanalizace. Její kapacita se v průběhu projekčních prací ukázala jako nedostatečná (ověřeno kapacitním výpočtem) a musel být navržen jiný způsob odvodnění. Jako náhradní řešení byl navržen vsak. Aby se ověřila dostatečná funkce vsaku, bylo třeba zajistit doplňkový IGP se zaměřením na vsakování.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.031.700,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná přílohy č. 1 smlouvy – kalkulace ceny.

V Brně, dne 6. 8. 2018

V Brně, dne 07. 08. 2018




Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie (DÚR)	
z toho geodetický průzkum	63000
z toho dendrologický průzkum	18000
z toho hluková studie	59000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	8000
z toho průzkum inženýrských sítí	2000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	43000
Průzkumy a studie celkem*	193000
DÚR celkem	228000
DSP/PDPS celkem	387000
Soupis prací	
Průzkumy a studie DSP/PDPS	46700
Diagnostika vozovky	46700
Soupis prací celkem	43000
Inženýrská činnost DSP/PDPS	84000
Vícepráce dle dodatku č. 1	50000
z toho hluková studie nově instalovaného zdroje hluku	35000
z toho doplňkový inženýrsko-geologický průzkum	15000
CENA CELKEM BEZ DPH	1031700

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Hradci Králové, dne

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.