

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37728 A III/37738 VYŠKOV – DĚDICE – UL. PALACKÉHO II.

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 26177005  
sp. zn. B 6556

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) po vzájemné dohodě domluvili na tomto dodatku č. 1, z důvodu potřeby objednatele rozvrhnout financování akce do roku 2018 a 2019.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem zakázky je oprava úseku silnic III/37728 a III/37738 v intravilánu obce Vyškov - Dědice. Délka úpravy silnice je 530 m. Pro účely výstavby je stavba rozdělena na dvě etapy - 1. etapa III/37728 v délce 288,60m a 2. etapa III/37738 v délce 240m. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla (dále jen „stavba“ případně „dílo“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění (této smlouvy):

Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 30 dnů od účinnosti této  
smlouvy**

Termín zahájení stavebních prací

**do 14 dnů od předání staveniště**

Dokončení stavebních prací a předání etapa 1

**do 30. 10. 2018**

Dokončení stavebních prací a předání etapa 2

**do 31. 5. 2019**

Po dokončení a předání etapy jedna budou práce přerušeny, v roce 2019 započnou nejdříve v březnu.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl

a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. a 2. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury pro každou etapu s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí etapy a v případě závěrečné faktury protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne


20. 08. 2018



COLAS CZ. a.s.

V Brně, dne

22. 08. 2018



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje