

Smlouvy objednatel: 976/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatel: 365/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatel: 785/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
S18-033-0095

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37930 HABROVANY PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu stavby. Část betonových obrubníků byla osazena v rámci předchozí výstavby chodníků (investice obce Habrovany). Ze stavby nebylo nutné odvézt nebezpečný odpad.
- Neúčelnost vypracování GP, havarijního a povodňového plánu. Ostatní a vedlejší náklady - Dle sdělení katastrálního úřadu probíhá v k.ú. Habrovany komplexní pozemková úprava a v dohledné době bude zahájeno mapování v intravilánu obce Habrovany. Zpracování geometrického plánu by bylo tedy bezpředmětné. Pracovníci katastrálního pracoviště Vyškov provádějí mapování sami a na základě těchto měření vytvoří novou digitální katastrální mapu, ve které budou zaneseny všechny změny (včetně nově zrekonstruované komunikace III/37930). Není nutné zpracovávat havarijní a povodňový plán.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.195.453,44 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne **20-08-2018**




SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne **22-08-2018**



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/37930 Habrovany průtah

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 2		
Objekt	Popis			Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
E2	Dopravně inženýrské opatření	175 008,50	211 760,29	175 008,50	211 760,29		175 008,50	211 760,29
SO 101	Silnice	5 844 031,14	7 071 277,68	6 381 555,54	7 721 682,20	-59 710,20	6 321 845,34	7 649 432,86
SO 102	Chodníky	400 189,36	484 229,13	400 189,36	484 229,13	-143 589,76	256 599,60	310 485,52
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 419 229,00	7 767 267,09	6 956 753,40	8 417 671,61	-203 299,96	6 753 453,44	8 171 678,66

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady	355 000,00	429 550,00	355 000,00	429 550,00	-25 000,00	330 000,00	399 300,00
Vedlejší náklady	115 000,00	139 150,00	115 000,00	139 150,00	-3 000,00	112 000,00	135 520,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	470 000,00	568 700,00	470 000,00	568 700,00	-28 000,00	442 000,00	534 820,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	6 889 229,00	8 335 967,09	7 426 753,40	8 986 371,61	-231 299,96	7 195 453,44	8 706 498,66

SECRET

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2**Objekt:** Změna č. 02 SO 101 Silnice**Rozpočet:** Méněpráce Změna rozsahu stavby**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -59 710,20 Kč**Cena celková:** -59 710,20 Kč**DPH:** -12 539,14 Kč**Cena s daní:** -72 249,34 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -59 710,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37930	Habrovany - průtah, TDK 2
Objekt:	Změna č. 02	SO 101 Silnice
Rozpočet:	Méněpráce	Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
7	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-163,468	150,00	-24 520,20
			-163,468= 163,468 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						-24 520,20
9	Ostatní konstrukce a práce						
61	91723	1	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-102,000	345,00	-35 190,00
			VOZOVKA				
			-102= -102,000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						-35 190,00
Celkem:							-59 710,20

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2**Objekt:** Změna č. 03 SO 102 Chodníky**Rozpočet:** Méněpráce Změna rozsahu stavby**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -143 589,76 Kč**Cena celková:** -143 589,76 Kč**DPH:** -30 153,85 Kč**Cena s daní:** -173 743,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -143 589,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2
 Objekt: Změna č. 03 SO 102 Chodníky
 Rozpočet: Měněpráce Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -25,16~-25,160 [A]	T	-25,160	90,00	-2 264,40
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -3~-3,000 [A]	T	-3,000	90,00	-270,00
3	014122	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -8,112~-8,112 [A]	T	-8,112	90,00	-730,08
4	014122	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -10,005~-10,005 [A]	T	-10,005	90,00	-900,45
5	014122	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -16,224~-16,224 [A]	T	-16,224	90,00	-1 460,16
6	014122	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE -42,642~-42,642 [A]	T	-42,642	90,00	-3 837,78
0			Všeobecné konstrukce a práce				-9 462,87



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2
Objekt: Změna č. 03 SO 102 Chodníky
Rozpočet: Měněpráce Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENTVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV -1,944=-11,944 [A]	M3	-11,944	480,00	-5 733,12
8	113478	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV -2,48=-2,480 [A]	M3	-2,480	895,00	-2 219,60
9	113478	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV -3,848=-3,848 [A]	M3	-3,848	895,00	-3 443,96
10	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV -6,76=-6,760 [A]	M3	-6,760	895,00	-6 050,20
11	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM BOURÁNÍ -62=-62,000 [A]	M	-62,000	130,00	-8 060,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: IIL/37930 Habrovany - průtah, TDK 2
 Objekt: Změna č. 03 SO 102 Chodníky
 Rozpočet: Méněpráce Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE -20,778=-20,778 [A]	M3	-20,778	480,00	-9 973,44
13	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ PRÁCE -11,457=-11,457 [A]	M3	-11,457	480,00	-5 499,36
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I CHODNÍKY -273,25=- 273,250 [A]	M2	-273,250	18,00	-4 918,50
1	Zemní práce						-45 898,18
5	Komunikace						
16	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI CHODNÍKY - štěr: kodrt ŠDA 0/32 tl. 150mm nepojížděné chodníky -29,64=-29,640 [A]	M3	-29,640	735,00	-21 785,40
17	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI CHODNÍKY - štěr: kodrt ŠDA 0/32 tl. 200mm pojižděné chodníky + dlažba hmotových prvků -9,19=-9,190 [A]	M3	-9,190	735,00	-6 754,65
18	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-87,000	415,00	-36 105,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2
 Objekt: Změna č. 03 SO 102 Chodníky
 Rozpočet: Měněpráce Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CHODNÍKY -87--87,000 [A]				
19	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY -5,66--5,660 [A]	M2	-5,660	506,00	-2 853,96
20	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY -4,84--4,840 [A]	M2	-4,840	580,00	-2 807,20
5	Komunikace						-70 316,21
7	Přidružená stavební výroba						
21	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI Z PE FÓLÍ CHODNÍKY -32,94--32,940 [A]	M2	-32,940	125,00	-4 117,50
7	Přidružená stavební výroba						-4 117,50
8	Potrubí						
22	87633		CHRÁNICIKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VOZOVKA -20--20,000 [A]	M	-20,000	200,00	-4 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37930	Habrovany - průtah, TDK 2
Objekt:	Změna č. 03	SO 102 Chodníky
Rozpočet:	Méněpráce	Změna rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ CHODNÍKY -4=-4.000 [A]	KUS	-4,000	1 500,00	-6 000,00
8		Potrubí					-10 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM CHODNÍKY -11=-11.000 [A]	M	-11,000	345,00	-3 795,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-3 795,00
Celkem:							-143 589,76

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/37930 Habrovany - průtah, TDK 2**Objekt:** Změna č. 04 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Méněpráce Neúčelnost vypracování GP, havarijního a povodňového plánu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -28 000,00 Kč**Cena celková:** -28 000,00 Kč**DPH:** -5 880,00 Kč**Cena s daní:** -33 880,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -28 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37930 Ilabrovany - průtah, TDK 2
Objekt:	Změna č. 04 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Méněpráce Neúčelnost vypracování GP, havarijního a povodňového plánu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	ON		GEOMETRICKÉ PLÁNY - POPSÁNO V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH -1=1.000 [A]	KPL	-1,000	25 000,00	-25 000,00
9	VN		HAVARIJNÍ, POVODŇOVÝ PLÁN - POPSÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VE VYHL. Č. 24/2011 Sb. -1=1.000 [A]	KPL	-1,000	3 000,00	-3 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-28 000,00
Celkem:							-28 000,00