

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 4. 2018**

na akci:

**„Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládeže SŠ A. Citroëna
Boskovice“**

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo:	náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
Zastoupen:	RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
IČ:	00056324
DIČ:	CZ00056324
Bankovní spojení:	Komerční banka Boskovice, 17. listopadu 2185/19, 680 01 Boskovice
Číslo účtu:	
na straně jedné jako „objednatel“	

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:	DA power, s.r.o.
Sídlem:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Kontaktní místo:	-
IČ:	05787491
DIČ:	CZ05787491
Zastoupen:	Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	

Zhotovitele jsou dále oprávněni dále
zastupovat věcech technických:

Bc. Aleš Příbyl, tel.720 947 400

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 4. 2018 na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládeže SŠ A. Citroëna Boskovice**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“). Při jejím zadávání zadavatel dodržel zásady podle ust. § 6 zákona.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované a zdůvodněné v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří změnový list č. 01 vč. položkového rozpočtu. Jedná se především o následující změny:

Výměna radiátorů, změny provedení podlahových konstrukcí, nová izolace proti vodě, změna v provedení odvětrání kanalizačního potrubí, dodávku zrcadel a fólií na okna, výměny toalet a umyvadel v samostatných sociálních zařízení domova mládeže a doplňkový program ke koupelnám.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena méněprací – změnový list č. 1 – činí: 4 163,80 Kč bez DPH

Cena víceprací – změnový list č. 1 - činí: 362 451,76 Kč bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o 358 287,96 Kč bez DPH, podrobnosti viz přiložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn dojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla	1 399 955,04 Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méněprací dle změnového listu č. 1	358 287,96 Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem	1 758 243,00 Kč bez DPH

- 2.3. Vícepráce bude hrazeny podle čl. IV. odst. 4.4. smlouvy o dílo. Ve fakturaci bude uplatněna přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH.
- 2.4. Vzhledem k realizované změně předmětu díla v rozsahu tohoto dodatku, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, mění se termín dokončení celého díla takto:

Termín provedení a dokončení díla: **nejpozději do 1. 10. 2018.**

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací, soupis a specifikace méněprací a víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a schématu zakreslení změn.

V Boskovicích dne ... 24.8.2018

...
[redacted]
za objednatele

[redacted]
Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška
za zhotovitele
[redacted]

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(12)

DA power, s.r.o.
Holandská 878/2, 639 00 Brno
IČO: 05787491, DIČ: CZ05787491
e-mail: dapower@email.cz