

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Emin zámek, příspěvková organizace**
 Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
 Bankovní spojení: KB Hrušovany nad Jevišovkou
 Číslo účtu: 30335 741/0100
 Tel./fax: 515 229 151
 Zast. a) ve věcech smluvních: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
 b) ve věcech technických: Ing. Milan Herzig
 Email: martinovicova@eminzamek.cz

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
 Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
 Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
 IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ 607 53 013
 Statutární orgán: František Joura, jednatel společnosti
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 1521589329/0800
 Tel./fax.: +420 568 84 74 11 / +420 568 84 74 10
 Email: info@archatt-pamatky.cz
 Datová schránka: x82m4f6

Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých změn a víceprací. Ve smyslu ust. čl. 2.6 smlouvy o dílo je předpokladem pro provedení a úhradu sjednaných víceprací třeba předchozího uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do smlouvy čl. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. - Předmět díla

2.7. Předmět díla se rozšiřuje a práce původně nesjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o tyto dodatečně sjednané práce:

- *doplnění okenních parapetů dle dohody*
- *sítě proti hmyzu do oken dle dohody*
- *demontáž a zapravení původních teracových parapetů dle dohody + náhrada za nové dřevěné s mřížkou*

Částky uvedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných víceprací mění a nahrazují tímto zněním:

ČLÁNEK 3. – Cena díla

Celková cena díla bez DPH	4.987.465,- Kč
DPH 15%	748.120,- Kč.
Celková cena včetně DPH	5.735.585,- Kč

Slovy: pět-milionů-sedm-set-třicet-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-pět Kč

Původní znění bodu 4.1 smlouvy o dílo se v odstavci „Dokončení díla“ nahrazuje tímto zněním:


ČLÁNEK 4. Čas a místo realizace díla

Dokončení prací: Nejpozději do 15. 10. 2018.


V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

Příloha č.5: Položkový rozpočet a specifikace víceprací.

V Třebíči dne 21. 9. 2018



Emin zámek, příspěvková organizace



za ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
ing. arch. Petr Řehořka - jednatel

Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/6-60v Výměna oken a dveří Emin zámek Šanov	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Emin zámek - vícepráce/méněpráce	dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	1T - RO 00	Sítě proti hmyzu cca 1 000 / 1 700 vč. montáže	kus	14,00	1 645,00	23 030,00
2	2T - RO 00	sítě proti hmyzu cca 1 280/1 430 vč. montáže	kus	1,00	1 770,00	1 770,00
3	3T - RO 00	sítě proti hmyzu cca 1 120/790 vč. montáže	kus	1,00	860,00	860,00
4	4T - RO 00	sítě proti hmyzu do obloukových oken cca 1 150/900	kus	3,00	1 210,00	3 630,00
5	5T - RO 00	sítě proti hmyzu do obloukových oken cca 600/550	kus	2,00	386,00	772,00
6	6T - RO 00	okenní parapet modřín š. do 250 mm	mb	39,00	750,00	29 250,00
7	7T - RO 00	okenní parapet modřín atyp š. do 500 mm	mb	10,50	1 280,00	13 440,00
8	8T - RO 00	demontáž teracových parapetů a zednické zapravení	kus	2,00	2 950,00	5 900,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				78 652,00